



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.04.30
11:00:58 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΨΜ18ΩΛΝ-7ΘΖ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 30-4-2025

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8354

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **7^{ης}/29-4-2025** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 81/2025

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «Κατασκευή Πεζοδρομίων στο Ο.Τ Γ501,Γ502,Γ509 επί της Λεωφόρου Πόρτο-Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **29^η** του μηνός **Απριλίου** έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **19.00 μ.μ.**, συνήλθε σε «**διά ζώσης**» συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **8007/25-4-2025** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κιμπεζής Γεώργιος, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(25)** ευρέθησαν παρόντα **(19)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Αϊδινιώτης Ιωάννης, **2)** Μπισιώτης Χρήστος, **3)** Βαμποράκη Μελοπομένη, **4)** Νάσσου Φωτεινή, **5)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **6)** Πανουργιάς Νικόλαος, **7)** Δράκος Κωνσταντίνος, **8)** Δράκου Δήμητρα, **9)** Χρυσάφης Σταύρος, **10)** Μπούρα Ελένη, **11)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **12)** Μαυρομμάτη Μαρίκα, **13)** Χασιώτης

Σταμάτιος, **14)** Κιμπεζής Γεώργιος, **15)** Στουραϊτης Ιωάννης, **16)** Γιαννάκη Ζωή, **17)** Πίντζος Δημήτριος, **18)** Γρυδάκης Δημήτριος, **19)** Δρίτσας Χρήστος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: **1)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **2)** Δημητρίου Ευάγγελος, **3)** Κορωνιάς Νικόλαος, **4)** Φωτεινού Ζαφειρία, **5)** Μαντάλα Μαρία Μαργαρίτα, **6)** Δρίτσα Σταυρούλα.

Κατά τη συζήτηση του **2ου θέματος** προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κολιαβασίλης Δημήτριος.

Κατά τη συζήτηση του **4ου θέματος** προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα Φωτεινού Ζαφειρία.

Κατά τη συζήτηση του **8ου θέματος** προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κορωνιάς Νικόλαος.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Κατόπιν απολύτου πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε λόγω του κατεπείγοντος η **«Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «Κατασκευή Πεζοδρομίων στο Ο.Τ Γ501,Γ502,Γ509 επί της Λεωφόρου Πόρτο-Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου»**, λόγω ανάγκης άμεσης συνέχισης εκτέλεσης των εργασιών από τους αναδόχους, καθώς διαφοροποιούνται ποσότητες μεταξύ των άρθρων της μελέτης, σύμφωνα με τις παρ.5 & 7 του αρ.67 του Ν.3852/2010.

Και εισηγούμενη το **2° κατεπείγον θέμα** εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψιν του Δημοτικού Συμβουλίου, το υπ'αρ.πρωτ.οικ.8261/29-4-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι:

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: **«Κατασκευή Πεζοδρομίων στο Ο.Τ Γ501,Γ502,Γ509 επί της Λεωφόρου Πόρτο-Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου»**

Σχετ:

- 1.Την υπ' αριθ. 24837/27-11-2024 σύμβαση του έργου.
- 2.Την υπ' αριθ. 5313/26-3-2025 έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων στο Ο.Τ Γ501,Γ502,Γ509 επί της Λεωφόρου Πόρτο-Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου».
- 3.Την υπ' αριθ. 78/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
4. Την υπ' αριθ. 56/2023 Απόφαση γνωμοδότησης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Κυκλοφοριακής Μελέτης πέριξ του 2^{ου} Λυκείου Μαρκοπούλου».
5. Την χρηματοδότηση του έργου βάσει της ΑΑΥ 114-10/03/2025 η οποία προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου, είναι δε εγγεγραμμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίως, με Κ.Α. : 30.7324.0001.

«...Σας διαβιβάζουμε τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων στο Ο.Τ Γ501,Γ502,Γ509 επί της Λεωφόρου Πόρτο-Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου» καθώς και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και καλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίως να αποφασίσουν για την έγκρισή του.

Ο 1ος ΑΠΕ της εργολαβίας συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών της Αρχικής Σύμβασης, τις απαιτούμενες νέες εργασίες οι οποίες καθίστανται αναγκαίες για την λειτουργική και κατασκευαστική αρτιότητα του έργου και την πρόβλεψη αναθεώρησης των συμβατικών τιμών των άρθρων του έργου που προέκυψε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συνοπτικά για την σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. της εργολαβίας οι μεταβολές καλύπτονται από τα απρόβλεπτα κονδύλια, δεν επηρεάζουν το συνολικό συμβατικό οικονομικό αντικείμενο του έργου. Τελικά ο 1ος Α.Π.Ε. κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 129.347,58 €, από τα οποία 73.552,27 € είναι για εργασίες, 13.239,41 € για Γ.Ε & Ο.Ε. 18%, έγινε ανάλωση των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης και παραμένει υπόλοιπο απροβλέπτων 0,88 €, 15.000 € για αναθεώρηση και 25.035,01 € για Φ.Π.Α...».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων» με τις τροποποιήσεις του
- Την με αριθμό 11/2024 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
- Την με αριθμό 196/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
- Την με αρ. πρωτ. 16406/04-08-2024 διακήρυξη του άνω έργου (ΑΔΑΜ: 24PROC015248119 2024-08-05).
- Η δημοπρασία διενεργήθηκε την 23-08-2024.
- Την με αριθμό 346/2024 και αρ. πρωτ. 22313/24-10-2024 (ΑΔΑ: Ρ6Σ2ΩΛΝ-4ΓΡ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανεδείχθη

ανάδοχος η εργοληπτική εταιρία «ΑΚΤΕΚΑΤ - Α.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», που πρόσφερε μέση έκπτωση 16,00%.

- Την με αριθμό 24837/27.11.2024 εργολαβική Σύμβαση του έργου, ύψους 89.312,56 € προ (ΦΠΑ 24%, 21.435,01 €) και συνολικού ποσού 110.747,57 € πλέον ΦΠΑ 24%, διάρκειας τριών (3) μηνών (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015850580 2024-11-27).
- Η χρηματοδότηση του έργου βάσει της ΑΑΥ 114-10/03/2025 προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου, είναι δε εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με Κ.Α. : 30.7324.0001
- Την με αριθμό 29/2025 με αρ. πρωτ. 3086/13-02-2025 (ΑΔΑ: ΡΠΒΘΩΛΝ-2ΥΤ) Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που ενέκρινε την παράταση του χρόνου υλοποίησης του έργου κατά τρεις μήνες (3) μήνες, ήτοι μέχρι και τις 27/05/2025,
- Το γεγονός ότι Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με βάση της εγκεκριμένη οριστική μελέτη 11/2024 θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες κατασκευής των νέων πεζοδρομίων επί της Λεωφόρου Πόρτο-Ράφτη και πιο συγκεκριμένα των οικοδομικών τετραγώνων ΟΤ. Γ501, Γ503, Γ509, που γειτνιάζουν το 2^ο Λύκειο Μαρκοπούλου, όπως περιγράφονται και παρακάτω. Απώτερος στόχος είναι να τοποθετηθεί η κάθετη – οριζόντια σήμανση πέριξ του Λυκείου, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 78/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Ενδεικτικά κι όχι περιοριστικά αναφέρονται οι προς εκτέλεση εργασίες / επεμβάσεις για την κατασκευή των πεζοδρομίων:

1. καθαρισμός της περιοχής από επιφανειακά υλικά όπως χώμα, χόρτα, και γενική εκσκαφή
2. απόξεση ασφαλτικών στρώσεων , όπου απαιτείται κι επιχώματα στην θέση των νέων πεζοδρομίων
3. κατασκευή πρόχυτων κρασπέδων και ρείθρων
4. κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης
5. κατασκευή πεζοδρομίων και επιστρώσεων επί αυτών
6. κατασκευή ραμπών επί των πεζοδρομίων
7. Διαγραμμίσεις επί του οδοστρώματος
8. Τοποθέτηση στύλων πινακίδων και πινακίδων σήμανσης

Γ. ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο 1ος Α.Π.Ε. της εργολαβίας συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

Γ1. Τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών της Αρχικής Σύμβασης του έργου. Αναλυτικά κι ανά ομάδα εργασιών έχουμε τις εξής μεταβολές:

- στην Ομάδα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ σημειώνεται αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά ποσό 3.549,69€ (με αφαίρεση έκπτωσης 16%) ποσοστό 54,72%,

- στην Ομάδα ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ σημειώνεται αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά ποσό 4.769,58 € (με αφαίρεση έκπτωσης 16%) ποσοστό 8,49%,
- στην Ομάδα ΠΡΑΣΙΝΟ δεν σημειώνεται καμία αλλαγή, παραμένει ίδια με το συμβατικό τίμημα και τέλος στην Ομάδα των ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ σημειώνεται αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά 1.273,86 € (με αφαίρεση έκπτωσης 20%) ποσοστό 150,00%.

Η συνολική αύξηση καλύπτεται από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης και παραμένει υπόλοιπο απροβλέπτων 0,88 €.

Γ2. Επιπλέον ο 1ος Α.Π.Ε. της εργολαβίας περιλαμβάνει τις απαιτούμενες νέες εργασίες οι οποίες καθίστανται αναγκαίες για την λειτουργική και κατασκευαστική αρτιότητα του έργου, χωρίς όμως να αλλάζει το αρχικά προβλεπόμενο αντικείμενο. Για αυτό το λόγο συντάσσεται το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε το οποίο περιλαμβάνεται στον 1ο Α.Π.Ε. Η δαπάνη των νέων εργασιών καλύπτεται εις βάρος της δαπάνης των απροβλέπτων και δεν επηρεάζουν το συνολικό προϋπολογισμό του έργου.

Αναλυτικά οι νέες εργασίες αφορούν:

(Ν.Τ.1) Διαφορά τιμής από χωρίς χρήση αντλίας ή πυργογερανού σε με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατασκευών από σκυρόδεμα C12/15. Η συγκεκριμένη νέα εργασία δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο της εργασίας (σκυρόδεμα). Η μόνη αλλαγή είναι η μέθοδος εκτέλεσης της ίδιας της εργασίας, πρόκειται δηλαδή για μια τεχνική διαφοροποίηση επί της ίδιας εργασίας, η οποία δεν απαιτεί έγκριση από το τεχνικό συμβούλιο

(Ν.Τ.2) Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων. Η προσθήκη των αποστατήρων θεωρείται απλή προσαρμογή, η οποία σκοπεύει να ενισχύσει την ποιότητα της εκτελούμενης εργασίας, χωρίς να απαιτεί έγκριση από το τεχνικό συμβούλιο.

(Ν.Τ.3) Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m³. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Ομοίως και σε αυτήν την εργασία δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το τεχνικό συμβούλιο, καθώς δεν υπάρχει αλλαγή στην ποιότητα ή στον τύπο της εργασίας.

Γ3. **Επίσης έχει συμπεριληφθεί** πρόβλεψη αναθεώρησης των συμβατικών τιμών των άρθρων του έργου που προέκυψε από το Φ.Ε.Κ. 5983/Β/20-12-2021 και τις μελλοντικές του προσθήκες **στο ποσό** των 15.000,00€. Σε σχέση με την αρχική σύμβαση επιφέρει την μεταβολή (αύξηση) του ποσού των 15.000,00 € πλέον ΦΠΑ24%, όπου Φ.Π.Α. 3.600,00 €, ήτοι σύνολο 18.600,00€ με το Φ.Π.Α. στο συνολικό ύψος της σύμβασης λόγω της πρόβλεψης αναθεώρησης. Το εκτιμώμενο ποσό αναθεώρησης προέκυψε από υπολογισμό των αναθεωρημένων εργασιών με συντελεστές αναθεώρησης του Α' τριμήνου του 2022 (ΦΕΚ 5565Β/31-10-2022).

Συνοπτικά για την σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. της εργολαβίας δεν απαιτείται γνωμοδότηση από το τεχνικό συμβούλιο γιατί :

- Δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στις εργασίες, τις τιμές ή τις ποσότητες που προβλέπονται στη σύμβαση.
- Οι μεταβολές καλύπτονται από τα απρόβλεπτα κονδύλια και δεν επηρεάζουν το συνολικό προϋπολογισμό του έργου.
- Δεν υπάρχει αλλαγή στην ποιότητα ή στον τύπο των εργασιών

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ

	Αρχική σύμβαση	1ος Α.Π.Ε.	Επί πλέον	Επί έλαττον	Υπέρβαση Σύμβασης
ΟΜΑΔΑ I - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ	6.486,72	10.036,41	5.396,80	1.847,10	
ΟΜΑΔΑ II - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ	56.172,94	60.942,52	19.212,54	14.442,96	
ΟΜΑΔΑ III - ΠΡΑΣΙΝΟ	450,24	450,24	0,00	0,00	
ΟΜΑΔΑ IV - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ	849,24	2.123,10	1.273,86	0,00	
Άθροισμα εργασιών Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	63.959,14 11.512,65	73.552,27 13.239,41	25.883,20 4.658,97	16.290,06 2.932,22	
Άθροισμα	75.471,79	86.791,68	30.542,17	19.222,28	
Απρόβλεπτα 15%	11.320,77	0,88		11.319,89	
Σύνολο	86.792,56	86.792,56	30.542,17	30.542,17	
Απολογιστικές Εργασίες χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.	2.189,02	2.189,02		0,00	
Γ.Ε. & Ο.Ε. Απολογιστικών Εργασιών	394,02	394,02		0,00	
Σύνολο	89.375,60	89.375,61	30.542,17	30.542,17	
Έκπτωση επί του Γ.Ε. & Ο.Ε. των Απολογιστικών Εργασιών	63,04	63,04		0,00	
Σύνολο	89312,56	89312,57	30542,17	30542,17	
Αναθεώρηση	0,00	15000,00	15000,00	0,00	
Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α)	89.312,56	104.312,57	45.542,17	30.542,17	15.000,00
Φ.Π.Α 24%	21.435,01	25.035,01	10.930,12	7.330,12	3.600,00
Σύνολο (με Φ.Π.Α)	110.747,57	129.347,58	56.472,29	37.872,29	18.600,00

Τελικά ο 1ος Α.Π.Ε. κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των 129.347,58 €, από τα οποία 73.552,27 € είναι για εργασίες, 13.239,41 € για Γ.Ε & Ο.Ε. 18%, έγινε ανάλωση των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης και παραμένει υπόλοιπο απροβλέπτων 0,88 €, 15.000 € για αναθεώρηση και 25.035,01 € για Φ.Π.Α.

Ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία λόγω αυξομείωσης των συμβατικών εργασιών κι απαιτούμενων νέων εργασιών που δεν επηρεάζουν το φυσικό αντικείμενο του έργου.

Έπειτα από τα παραπάνω και επειδή :

1. Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που συντάχθηκε περιλαμβάνει τις αυξήσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν για την άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου.
2. Η εκτέλεση των προαναφερθέντων εργασιών με την υπογραφή και έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. θα γίνει με τους όρους και τις προϋποθέσεις των τευχών δημοπράτησης της αρχικής εργολαβίας.
3. Ο ανάδοχος αποδέχεται την εκτέλεση των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανεπιφύλακτα.
4. Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη,
5. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
6. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
7. Συντρέχουν οι διατάξεις του Ν.4412/16, για τη απορρόφηση των απροβλέπτων.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου που συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .

Συν/να : - 1ος ΑΠΕ του έργου

Οι Συντάξασες

Ελέχθηκε & Θεωρήθηκε

Βασιλική Νάκου
Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μαρία Καλλίνη
Πτυχ. Τοπ. Μηχανικός

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τ.Υ.

Καμαργιάννης Ευάγγελος
Πτυχ. Μηχ. Μηχανικός

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του ν.3463/2006 «κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων», την υπ' αριθ. 24837/27-11-2024 σύμβαση του έργου, την υπ' αριθ. 5313/26-3-2025 έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος του έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων στο Ο.Τ Γ501,Γ502,Γ509 επί της Λεωφόρου Πόρτο-Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου», την υπ' αριθ. 78/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, την υπ' αριθ. 56/2023 Απόφαση γνωμοδότησης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Κυκλοφοριακής Μελέτης περίξ του 2ου Λυκείου Μαρκοπούλου», την χρηματοδότηση του έργου βάσει της ΑΑΥ 114-10/03/2025 η οποία προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου, είναι δε εγγεγραμμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με Κ.Α.: 30.7324.0001, την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 8261/29-04-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Αιτιολογική Έκθεση η οποία συνοδεύει τον 1° ΑΠΕ του Έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων στο Ο.Τ Γ501,Γ502,Γ509 επί της Λεωφόρου Πόρτο-Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου»

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

A) Εγκρίνει την «Λήψη απόφασης για έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «Κατασκευή Πεζοδρομίων στο Ο.Τ Γ501,Γ502,Γ509 επί της Λεωφόρου Πόρτο-Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου» ως κατεπείγον θέμα, λόγω ανάγκης άμεσης συνέχισης εκτέλεσης των εργασιών από τους αναδόχους, καθώς διαφοροποιούνται ποσότητες μεταξύ των άρθρων της μελέτης, σύμφωνα με τις παρ.5 & 7 του αρ.67 του Ν.3852/2010.

B) Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του Έργου: «Κατασκευή Πεζοδρομίων στο Ο.Τ Γ501,Γ502,Γ509 επί της Λεωφόρου Πόρτο-Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την Αιτιολογική Έκθεση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **81/2025**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΤΗ ΜΑΡΙΚΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ
ΠΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**