



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: 6-8-2025

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 16126

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθμόν **13^{ης}/6-8-2025** συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Αριθμ. Αποφ. 187/2025

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του Έργου «Αποκατάσταση Οδών λόγω πλημμυρικών φαινομένων 2023, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη)».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την **6^η** του μηνός **Αυγούστου** έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδος **Τετάρτη** και ώρα **11.00 π.μ.**, συνήλθε σε «**διά περιφοράς**» **Κατεπείγουσα Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ' αριθμόν **15918/4-8-2025** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α'87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κιμπεζής Γεώργιος, επιβεβαίωσε τον κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών **(25)** ευρέθησαν παρόντα **(25)**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Αϊδινιώτης Ιωάννης, **2)** Κολιαβασίλης Δημήτριος, **3)** Μπισιώτης Χρήστος, **4)** Βαμποράκη Μελπομένη, **5)** Δημητρίου Ευάγγελος, **6)** Νάσσου Φωτεινή, **7)** Νικολακόπουλος Αναστάσιος, **8)** Πανουργιάς Νικόλαος, **9)** Δράκος Κωνσταντίνος, **10)**

Κορωνιάς Νικόλαος, **11)** Φωτεινού Ζαφειρία, **12)** Δράκου Δήμητρα, **13)** Χρυσάφης Σταύρος, **14)** Μαντάλα Μαρία Μαργαρίτα, **15)** Δρίτσα Σταυρούλα, **16)** Μπούρα Ελένη, **17)** Κοφινάς Κωνσταντίνος, **18)** Μαυρομμάτη Μαρίκα, **19)** Χασιώτης Σταμάτιος, **20)** Κιμπεζής Γεώργιος, **21)** Στουραϊτης Ιωάννης, **22)** Γιαννάκη Ζωή, **23)** Πίντζος Δημήτριος, **24)** Γρυδάκης Δημήτριος, **25)** Δρίτσας Χρήστος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς.

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.

Η συνεδρίαση ορίζεται κατεπείγουσα, βάσει των διατάξεων του Ν.3852/2010 αρ.67 παρ.5, λόγω επείγουσας διοικητικής / τεχνικής / οικονομικής διεκπεραίωσης και δημοσίου συμφέροντος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε ομόφωνα για το κατεπείγον των θεμάτων και για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης.

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της κατεπείγουσας συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Και εισηγούμενη το **6ο θέμα** της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ'αρ.πρωτ.οικ.15730/31-7-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση προς έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του Έργου «Αποκατάσταση Οδών λόγω πλημμυρικών φαινομένων 2023 Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη)».

Σχετ: 1. Η με αριθμ. Απόφαση του ΔΣ 50/2025 (ΑΔΑ 6ΧΔ8ΩΛΝ-009) περί υποκατάστασης του αναδόχου της σύμβασης του έργου «Αποκατάσταση οδών λόγω πλημμυρικών φαινομένων 2023 Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη)».

«...Διαβιβάζεται συνημμένα ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) του Έργου: «Αποκατάσταση οδών λόγω πλημμυρικών φαινομένων 2023 Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη)», συνολικού ποσού 673.239,66 €.

Παρακαλούμε για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) του Έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Μαρκοπούλου» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023...».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε)

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το έργο εκτελείται σύμφωνα:

1. Τις διατάξεις του **N. 4412/16** κι όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα
2. Τους όρους της διακήρυξης-πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση του έργου με αρ. πρωτ. **14852/12-7-2024**, και τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στα άρθρα της και με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη διακήρυξη - πρόσκληση και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της σύμβασης
3. Με την υπ. αριθμ. **253/2024** απόφαση (**ΑΔΑ: Ψ2Τ9ΩΛΝ-ΔΔΒ**) της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαркоπούλου, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα και αναδείχθηκε μειοδότης του έργου η εταιρεία ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
4. Την υπ.αρ. 40/2024 πράξη στα πλαίσια του προσυμβατικού ελέγχου
5. Την από ημερομηνία **7-3-2025 αίτηση ολικής υποκατάστασης αναδόχου** η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 50/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με **ΑΔΑ: 6ΧΔ8ΩΛΝ-ΟΟ9**
6. Το υπ' αριθμ. **6603/2-4-2025** έγγραφο του Δήμου Μαркоπούλου για πρόσκληση υπογραφής της σύμβασης.
7. Την υπ αριθμ απόφαση **50/2025**, Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 6ΧΔ8ΩΛΝ-ΟΟ9
8. Τη με αριθμ. πρωτ. **7354/2025** απόφαση ανάληψης υποχρέωσης **ΑΑΥΣ 187 (ΑΔΑ: 9ΗΚΓΩΛΝ-ΑΦΩ)** της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαркоπούλου
9. Τα στοιχεία του φακέλου των δικαιολογητικών υποκατάστασης της πλέον σήμερα αναδόχου **ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
10. Την με αριθμ **7357/11-4-2025** και **ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016649768 2025-04-11** Σύμβαση της **ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ** με τον Δήμο Μαркоπούλου

1. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι **6 μήνες (11/10/2025)**.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στο οδικό δίκτυο, από πλημμυρικά φαινόμενα, της κακοκαιρίας «Ο&ηϊοΐ», στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη και συγκεκριμένα, στις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου, Αγίας Βαρβάρας, Πασχαλιάς, Αλιάκμωνος και Αγίου Κοσμά, που βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών και παρέχουν πρόσβαση σε οικίες.

Η συγκεκριμένη μελέτη προβλέπει την αποκατάσταση των ζημιών στις εν λόγω οδούς, διατηρώντας τα γεωμετρικά τους στοιχεία του ς προς το πλάτος (δεν θα γίνουν ρυμοτομήσεις/ διαπλατύνσεις των οδών ως προς τα ρυμοτομούμενα τμήματα των ιδιοκτησιών Η και εφαρμόζοντας τις εγκεκριμένες υψομετρικές μελέτες, ώστε να δοθεί ορθή και οριστική λύση στη διαφυγή των όμβριων υδάτων.

Αναλυτικότερα:

Ηρώων Πολυτεχνείου

Απαιτείται η απόξεση του κατεστραμμένου υφιστάμενου οδοστρώματος και η ανακατασκευή του. Θα γίνουν εργασίες φρεζαρίσματος σε όλο το μήκος της οδού για τα υφιστάμενα κατεστραμμένα στοιχεία της και καθαρισμός των φερτών υλικών. Στη συνέχεια θα γίνει ασφαλτόστρωση με 1 στρώση ισοπεδωτικής ασφάλτου μέσου πάχους 0,05μ και 1 ασφατική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ. Τέλος, θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης όπου απαιτείται.

Αγίας Βαρβάρας

Θα αφαιρεθούν οι υφιστάμενες γαίες και θα καθαιρεθούν τα υφιστάμενα σκυροδέματα, σε μέσο βάθος 0,30μ, ώστε να αποκατασταθεί και η καταστραμμένη υπόβαση της οδού. Στη συνέχεια, θα κατασκευαστεί υπόβαση μεταβλητού πάχους (0,20μ κατά μέσο όρο Η και βάση οδοστρώσις πάχους 0,10μ. Στη συνέχεια θα διαστρωθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους

0,10μ, καθώς παρουσιάζει κλίση και η μεγάλη ποσότητα και ταχύτητα των όμβριων υδάτων δύναται να προκαλέσει φθορές αν διαστρωνόταν με ασφαλτο.

Πασχαλιάς

Θα αφαιρεθούν οι υφιστάμενες γαίες και θα καθαιρεθούν τα υφιστάμενα σκυροδέματα, σε μέσο βάθος 0,30μ, ώστε να αποκατασταθεί και η καταστραμμένη υπόβαση της οδού. Στη συνέχεια, θα κατασκευαστεί υπόβαση μεταβλητού πάχους (0,20μ κατά μέσο όρο) και βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ. Στη συνέχεια θα διαστρωθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,10μ, καθώς παρουσιάζει κλίση και η μεγάλη ποσότητα και ταχύτητα των όμβριων υδάτων δύναται να προκαλέσει φθορές αν διαστρωνόταν με ασφαλτο.

Αλιάκμωνος

Θα αφαιρεθούν οι υφιστάμενες γαίες και θα καθαιρεθούν τα υφιστάμενα σκυροδέματα, σε μέσο βάθος 0,30μ, ώστε να αποκατασταθεί και η καταστραμμένη υπόβαση της οδού. Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί επίχωμα για την εξομάλυνση της κλίσης του εδάφους, θα κατασκευαστεί υπόβαση μεταβλητού πάχους (0,20μ κατά μέσο όρο) και βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ και στη συνέχεια νέα ασφαλτόστρωση της οδού. Τέλος, θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος.

Αγίου Κοσμά

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:

- ✓ η απόξεση του υπάρχοντος φθαρμένου ασφατικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας,
- ✓ ανακατασκευή της βάσης του οδοστρώματος σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-17-00 "Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφατικών και υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας" και κατά την διεθνή ορολογία Full-Depth Reclamation (FDR) with Cement
- ✓ κατασκευή ασφατικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων,

- ✓ επουλώσεις λάκκων, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ στα τμήματα αυτά που έχουν υποστεί καθίζηση οι οποίες απαιτείται να αποκατασταθούν πριν την διάστρωση της ασφαλικής στρώσης,
- ✓ η εφαρμογή συγκολλητικής επάλειψης,
- ✓ εφαρμογή διαξονικού πλέγματος ενίσχυσης ασφαλικών στρώσεων και τέλος η
- ✓ διάστρωση με ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m κοινής ασφάλτου m τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-03-11-04 "Ασφαλικές στρώσεις κλειστού τύπου".

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάσσεται για να αυξομειώσει ορισμένες ποσότητες των συμβατικών εργασιών εντός των ομάδων εργασιών, με χρήση των επί έλαπτον δαπανών σύμφωνα με το άρθρο **156 § 3γ του Ν.4412/2016** αλλά και με αποκλειστική χρήση των απροβλέπτων για την κάλυψη της δαπάνης των νέων , σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν μετά από επιτόπιο έλεγχο των προς συντήρηση οδών.

Πιο συγκεκριμένα

ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Η ομάδα παρουσιάζει αύξηση κατά 51.313,62 € (χωρίς ΓΕ & ΟΕ 18%) και ανέρχεται στο ποσό των 85.096,21€.

ΟΜΑΔΑ 2: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Η ομάδα παρουσιάζει αύξηση κατά 179,79 € (χωρίς ΓΕ & ΟΕ 18%) και ανέρχεται στο ποσό των 308.117,55€.

ΟΜΑΔΑ 3: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ομάδα παρουσιάζει αύξηση κατά 379,20 € (χωρίς ΓΕ & ΟΕ 18%) και ανέρχεται στο ποσό των 5.391,36€.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, προκύπτει ότι:

- σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Πιο αναλυτικά:

				ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ
Αθροισμα εργασιών				346.732,51	398.605,12
Προστίθεται ΓΕ&ΟΕ 18%				62.411,85	71.748,92
Σύνολο εργασιών				409.144,36	470.354,04
Απρόβλεπτα 15%				61.371,65	161,97
Αθροισμα				470.516,01	470.516,01
Απολογιστικά χωρίς Γ.Ε & Ο.Ε.				25.000,00	25.000,00
ΓΕ & ΕΟ Απολογιστικών & ΑΕΚΚ				4.500,00	4.500,00
Αφαιρείται έκπτωση από το ΓΕ&ΟΕ μόνο			4%	180,00	180,00
Αθροισμα				29.320,00	29.320,00
Σύνολο εργασιών με απολογιστικά				499.836,01	499.836,01
Πρόβλεψη αναθεώρησης				43.099,20	43.099,20
Γενικό σύνολο εργασιών προ ΦΠΑ				542.935,21	542.935,21
ΦΠΑ 24%				130.304,45	130.304,45
Τελικό Σύνολο Σύμβασης				673.239,66	673.239,66

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

- Η δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **673.239,66€** και είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη της αρχικής σύμβασης.
- Το κονδύλι των απρόβλεπτων μειώνεται από **61.371,65€** στα **161,97€** μετά την απορρόφηση της δαπάνης από την αύξηση των Ομάδων εργασιών
- Η δαπάνη της αναθεώρησης στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. παραμένει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση στο ποσό των **43.099,20 €**. Η συνολική δαπάνη των απολογιστικών εργασιών επίσης δεν μεταβάλλεται σε σχέση με την αρχική σύμβαση και παραμένει στο ποσό των **29.320,00 €** (με ΓΕ & ΟΕ 18%)
- Η δαπάνη **Φ.Π.Α (24%)** στον παρόντα **1^ο Α.Π.Ε.** ανέρχεται στο ποσό των **130.304,45€**.

Το τελικό ποσό των εργασιών του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανέρχεται σε **673.239,66€** **και είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.**

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χασιώτης Σταμάτιος, Κιμπεζής Γεώργιος, Στουραϊτης Ιωάννης, Γιαννάκη Ζωή και Πίντζος Δημήτριος, δηλώνουν παρών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, την υπ'αρ.50/2025 (ΑΔΑ 6ΧΔ8ΩΛΝ-009) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023, την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 15730/31-7-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Αιτιολογική Έκθεση η οποία συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ του Έργου «Αποκατάσταση Οδών λόγω πλημμυρικών φαινομένων 2023, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη)»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Β) Εγκρίνει την **«Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου ΑΠΕ του Έργου «Αποκατάσταση Οδών λόγω πλημμυρικών φαινομένων 2023, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη)»**, ως κατεπείγον θέμα.

Γ) Εγκρίνει τον **1^ο ΑΠΕ του Έργου «Αποκατάσταση Οδών λόγω πλημμυρικών φαινομένων 2023, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη)»**, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την Αιτιολογική Έκθεση.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **187/2025**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΤΗ ΜΑΡΙΚΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ
ΠΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

**Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**