



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ**

Μαρκόπουλο, 03-07-2026

Αρ. Πρωτ. : 15439

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **22^{ης} / 30.06.2026** Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας

Αρ. Αποφ. 245/2026

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για την έγκριση μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης με τίτλο «Ολιστικό Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **30^η** του μηνός **Ιουνίου**, έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **12:00 μ.** και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαркоπούλου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **14807/26.06.2026** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του Ν.5083/2024, καθώς και τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 303/30971/02.04.2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με την υπ' αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: 6ΦΒΙΩΛΝ-ΔΓΒ) (σε ορθή επανάληψη) απόφαση – πρακτικού εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας, της 1^{ης}/07.01.2024 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, εξελέγησαν τα έξι (6) τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, για τη χρονική περίοδο από 07.01.2024 έως 30.06.2026, και ορίστηκε ο ίδιος ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος αυτής.

Η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης – πρακτικού διαπιστώθηκε με την με αρ. πρωτ. 4620/12.01.2024 απόφαση της Αν. Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοίκησης με εντολή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με την από 05.02.2026 Πράξη του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αλλαγιάννη Κωνσταντίνου, ορίστηκε η Δημοτική Σύμβουλος κα Νάσσου Φωτεινή, πρώτη σε σειρά εκλογής αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής

Επιτροπής, ως τακτικό μέλος αυτής, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου κ Κολιαβασίλη Δημητρίου, από την ημερομηνία 05.02.2026 και για το υπόλοιπο της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής, ήτοι μέχρι 30.06.2026.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1) Αλλαγιάννης Κων/νος | Δήμαρχος ως Πρόεδρος |
| 2) Δημητρίου Ευάγγελος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 3) Χρυσάφης Σταύρος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 4) Χασιώτης Σταμάτιος | Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος |
| 5) Κιμπεζής Γεώργιος | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1) Νάσσου Φωτεινή | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |
| 2) Αϊδινιώτης Ιωάννης | Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος |

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **11^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: **“Λήψη απόφασης για την έγκριση μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης με τίτλο «Ολιστικό Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας»”,** εξέθεσε στη Δημοτική Επιτροπή τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06.10.2023), από την έναρξη της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου την 1η.1.2024, η Δημοτική Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής των Δήμων, οι οποίες καταργήθηκαν.

Ειδικότερα, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023), όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή.

Έπειτα, τέθηκε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής η υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 14835/26.06.2026 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης με τίτλο «Ολιστικό Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας».

Με την με αρ πρωτ. 2109/30.12.2022 (ΑΔΑ: ΩΧ9646ΜΤΛΡ-ΛΝ3, κωδικός πρόσκλησης: 14.6ii.30.17 19, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6659), πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», δίνεται η δυνατότητα για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στόχος της συστήματος της προτεινόμενης μελέτης είναι ο ολοκληρωμένος έλεγχος και παρακολούθηση των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων ύδρευσης και του συνόλου των υποδομών ύδρευσης, καθώς και η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων των στοιχείων των δικτύων ύδρευσης του Δήμου. Το προτεινόμενο σύστημα, προβλέπει την δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου και διαχείρισης των δεδομένων του συνόλου των υποδομών ύδρευσης.

Στις 23-3-2023 η Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μας έστειλε την απόφαση ένταξης της Πράξης «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5201842 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 3142/223-2023 έγγραφο της με ΑΔΑ: ΨΤ3Ι46ΜΤΛΡ-Α40.

Με την υπ' αριθμ. 38/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΒΚΚΩΛΝ-Η2Λ) εγκρίθηκαν και αποδέχθηκαν οι όροι χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης της Πράξης «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5201842 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με το υπ αριθμ πρωτ ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ_3142/223-2023 έγγραφο της με ΑΔΑ: ΨΤ3Ι46ΜΤΛΡ-Α40.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης και της απόφασης ένταξης χρηματοδότησης οι όροι διακήρυξης υποβλήθηκαν μέσω του Ο.Π.Σ. με α/α ελέγχου 25504 και με ID 49359 για την προέγκριση δημοπράτησης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Κλιματική αλλαγή & Πολιτική προστασία».

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 6860/27-6-2023 έγγραφο της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον & Κλιματική αλλαγή & Πολιτική προστασία, διατύπωσε θετική γνώμη στα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5201842, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.250.281,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 1.740.067,44€ σύνολο 8.990.348,44€.

Με την υπ' αριθμ. 174/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για τη διεξαγωγή ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη χρηματοδοτούμενη πράξη «ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5201842 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Διενεργήθηκε ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.

Με την υπ' αριθμ. 210/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν τα πρακτικά της διενέργειας και τεχνικής αξιολόγησης και αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος η διαγωνιζόμενη εταιρεία CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Με την υπ' αριθμ. 1719/2023 απόφαση του Έβδομου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εγκρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

Αναρτήθηκε στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο και υπογράφηκε η υπ αριθμ πρωτ 24100/28-12-2023 με ΑΔΑΜ: 23SYMV014069179 2024 12 28.

Με το από ημερομηνία 22-6-2026 αίτημα της η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε νέο αίτημα για τη μετάθεση του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης, το οποίο έλαβε αρ πρωτ 14435/23-6-2026.

Η τεχνική υπηρεσία ως επιβλέπουσα και αρμόδια για την παρακολούθηση, δε διατυπώνει καμία αντίρρηση ως προς το θέμα της μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης συνεκτιμώντας τις γεωπολιτικές καταστάσεις καθώς και τα υποβαλλόμενα έγγραφα του αναδόχου.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της σύμβασης προτείνεται ο Απρίλιος έτους 2027, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα έγγραφα, που γίνονται δεκτά.

Παρακαλείται η δημοτική επιτροπή για τις δικές της ενέργειες.

Ο Εισηγητής
Ε. Καμαργιάννης

Έπειτα, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Σταμάτιος Χασιώτης και ο Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Γεώργιος Κιμπεζής δηλώνουν «παρών». Τα υπόλοιπα μέλη ψηφίζουν υπέρ της εισήγησης.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο αυτής, έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 14835/26.06.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το από 22.06.2026 (αρ. πρωτ. 14435/23.06.2026) αίτημα της αναδόχου εταιρείας «CONSTRAT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, καθώς και τις διατυπωθείσες απόψεις των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετάθεση του χρόνου υλοποίησης της σύμβασης με τίτλο «Ολιστικό Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας» (υπ' αριθμ. πρωτ. 24100/28.12.2023 σύμβαση, ΑΔΑΜ: 23SYMV014069179), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Κωδικός ΟΠΣ 5201842).

Ορίζει ως νέα καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης του αντικειμένου της ως άνω σύμβασης τον Απρίλιο του έτους 2027, αποδεχόμενη τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος εταιρεία στο σχετικό αίτημά της και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ως επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις δικές του ενέργειες, καθώς και την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τις δικές της περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σταμάτιος Χασιώτης και Γεώργιος Κιμπεζής δήλωσαν «παρών».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **245/2026**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν απόσπασμα του πρακτικού, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ

Ακριβές αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ