



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ**

Μαρκόπουλο, 23-10-2026

Αρ. Πρωτ. : 24403

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. **30^{ης} / 20.10.2026** Τακτικής Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Αρ. Αποφ. 320/2026

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής τροποποίησης της πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.- Β ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 6019232 στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027».

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας σήμερα, την **20^η** του μηνός **Οκτωβρίου**, έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα **12:00 μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου, συνήλθε σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατόπιν της υπ' αριθμόν **23893/16.10.2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, η οποία κοινοποιήθηκε στα μέλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.5314/2026.

Με την υπ' αριθμ. 146/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (14η/07.07.2026 Ειδική Συνεδρίαση, Πρακτικό 14ο), εκλέχθηκαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου (2024-2028), ήτοι από 07.07.2026 έως 31.12.2028, με Πρόεδρο τον Δήμαρχο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Κωνσταντίνο Δ. Αλλαγιάννη.

Η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης διαπιστώθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 45950/10.07.2026 Πράξη της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοίκησης, με εντολή Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Κατόπιν του ανωτέρω ελέγχου νομιμότητας, η υπ' αριθμ. 146/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτήθηκε στον ιστότοπο του

προγράμματος «Διαύγεια» λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΨΝ1ΔΩΛΝ-ΘΑΡ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 135 του Ν.5314/2026, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 499/2026 Απόφαση Δημάρχου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με την οποία συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για τη δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περιόδου (2024 – 2028). Η απόφαση αυτή αναρτήθηκε στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 9ΚΩΡΩΛΝ-ΚΜ1 και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αλλαγιάννης Κων/νος	Δήμαρχος ως Πρόεδρος
Δημητρίου Ευάγγελος	Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος
Δράκος Κωνσταντίνος	Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος
Μαντάλα Μαρία Μαργαρίτα	Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος
Χρυσάφης Σταύρος	Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος
Χασιώτης Σταμάτιος	Δημ. Σύμβουλος ως τακτικό μέλος
Γιαννάκη Ζωή	Δημ. Σύμβουλος ως αναπλ. μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μπούρα Ελένη	Δημ. Σύμβουλος ως Αντιπρόεδρος
--------------	--------------------------------

Η Δημοτική Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, κα Ζωή Γιαννάκη, αναπληρώνει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, κα Ελένη Μπούρα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Γκαραγκούνη Νίκη, Δημοτική Υπάλληλο.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και, εισηγούμενος το **4ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο: **“Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής τροποποίησης της πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.- Β ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 6019232 στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027»”,** εξέθεσε στη Δημοτική Επιτροπή τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωσης α' υποπερίπτωσης αδ' του άρθρου 138 «Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής» του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ Α' 103/29.06.2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», η Δημοτική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή χρηματοδότησης, επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης.

Έπειτα, τέθηκε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής η υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 23874/16.10.2026 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση υποβολής τροποποίησης της πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.- Β ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 6019232 στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027».

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», με το υπ' αριθμ. πρωτ. 64471/2025 έγγραφο της με ΑΔΑ:ΠΒ5ΓΗ-Ι2Χ, μας κοινοποίησε την απόφαση ένταξης της πράξης «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.- Β ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 6019232 στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027».

Με την ανωτέρω πράξη εξασφαλίστηκε η συνέχιση της χρηματοδότησης κατασκευής των απαραίτητων υποδομών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ακαθάρτων με συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των αστικών λυμάτων στο Δήμο Μαρκοπούλου.

Από την ανάγνωση της απόφασης ένταξης διαπιστώθηκε ότι το κείμενο του φυσικού αντικείμενου χρήζει διόρθωσης, προκειμένου να ανταποκρίνεται στο πραγματικό υλοποιούμενο και συγκεκριμένα :

Ενώ έχει εξασφαλισθεί το οικονομικό αντικείμενο για την επαναδημοπράτηση των υποέργων 1 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - Α' ΦΑΣΗ και του υποέργου 2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, διαπιστώνεται ότι κατά τη μεταφορά (phasing) της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2014-2020, στο ΕΣΠΑ 2021-2027, δεν αναφέρονται στο φυσικό αντικείμενο προς υλοποίηση.

Παράλληλα, στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνεται το υποέργο 10: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, αντικείμενο του οποίου είναι η ολοκλήρωση των υποδομών του δικτύου αποχέτευσης στην πόλη του Μαρκοπούλου και ειδικότερα η κατασκευή 500 ιδιωτικών συνδέσεων, το οποίο όμως δεν περιλαμβάνεται στην κατανομή του κόστους.

Τέλος, ενώ στην αρχική ένταξη προβλέπονταν δύο (2) ανεξάρτητα υποέργα για την κατασκευή του δικτύου ακαθάρτων στο Πόρτο Ράφτη (υποέργο 10 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - Α' ΦΑΣΗ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ και υποέργο 11 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ), προτείνεται η ενοποίηση και η δημοπράτηση ενός ενιαίου υποέργου (υποέργο 10 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - Α' ΦΑΣΗ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ), με στόχο την άμεση δημοπράτηση, ώστε να ολοκληρωθεί και πιο άμεσα η κατασκευή.

Βάσει των προαναφερόμενων και αφού συντάχθηκε τροποποιητικό τεχνικό δελτίο πράξης προτείνονται οι κατωτέρω διορθώσεις:

Διόρθωση του φυσικού αντικείμενου στην απόφαση ένταξης με την προσθήκη του κατωτέρω κειμένου:

«ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής, ώστε να γίνεται κατανοητό τι αφορά η πράξη και τι θα χρηματοδοτηθεί και οι βασικοί στόχοι αυτής)

Η προτεινόμενη πράξη αφορά έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης ακαθάρτων, με συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία αστικών λυμάτων στον Δήμο Μαρκοπούλου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα Υ/Ε:

Υ/Ε1: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - Α' ΦΑΣΗ. Αντικείμενο του έργου αποτέλεσε η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Πόρτο Ράφτη. Κατά την Α' Φάση κατασκευάστηκαν 14,14 χλμ αγωγών. Ο ανάδοχος της εργολαβίας κηρύχθηκε έκπτωτος.

Υ/Ε2: ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ. Στο αντικείμενο συμπεριλήφθηκε η μελέτη και η κατασκευή των Α/Σ μεταφοράς ακαθάρτων του Πόρτο Ράφτη προς την ΕΕΛ του Δήμου Μαρκοπούλου. Προβλέπεται η κατασκευή (8) αντλιοστασίων και συγκεκριμένα: Α1 (Πρασιά), Α2 (Αγία Μαρίνα), Α3 (Πόρτο Ράφτη), Α4 (Δημιτσίρι), α1 (Καλός Γιαλός), α (Λιμάνι), Β (Ντρίβλια) και β1 (Αγ. Σπυρίδων). Πραγματοποιήθηκε λύση της εργολαβικής σύμβασης και εκκαθάριση της εργολαβίας.

Υ/Ε 3: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Το έργο αφορά την μελέτη και κατασκευή νέας μονάδας υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων, νέας δεξαμενής αναρρύθμισης- μεταερισμού, καθώς και των απαιτούμενων έργων αναβάθμισης της υφιστάμενης ΕΕΛ Μαρκοπούλου από 20.000 σε 40.000 ι.κ., ώστε το έργο να καταστεί πλήρως λειτουργικό για την δυναμικότητα αυτή (40.000 ι.κ.). Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 2,5 έτη εκ των οποίων οι τελευταίοι 12 μήνες αφορούν την δοκιμαστική λειτουργία από τον ανάδοχο.

Υ/Ε4: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. Προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (Τ.Σ.) για την υποβοήθηση του Φορέα στην διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης των αναδόχων κατασκευής των νέων υποέργων, στην κατασκευή των υποέργων σ, στη δοκιμαστική λειτουργία του υποέργου 3, καθώς και στην παρακολούθηση της υλοποίησης της συνολικής πράξης έως και την ολοκλήρωσή της.

Υ/Ε5: ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ. Περιλαμβάνει δαπάνες για μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ, καθώς και δαπάνες για τη σύνδεση των αντλιοστασίων ακαθάρτων των Υποέργων 3 και 10 με το δίκτυο της ΔΕΗ κι άλλα ΟΚΩ.

Υ/Ε 6: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ και ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Περιλαμβάνονται δαπάνες για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, στο πλαίσιο των κατασκευαστικών Υποέργων.

Υ/Ε8: ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΕΚΚ, με το οποίο θα καλυφθεί το κόστος για την υποδοχή αποβλήτων εκσκαφής για τις εργολαβίες της πράξης σε αδειοδοτημένες μονάδες ΑΕΚΚ.

Υ/Ε9: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ -Γ ΦΑΣΗ. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή τμήματος δικτύου ακαθάρτων μήκους 21,3 χλμ (ανατολικές και δυτικές παρυφές της πόλης και σε δύο μικρές περιοχές στο Ν & Β-Α άκρο αυτής). Για να είναι δυνατή η αποχέτευση των καλυπτόμενων περιοχών προβλέπονται επίσης τρία (3) αντλιοστάσια ακαθάρτων. Κατά την Α' Φάση κατασκευάστηκαν 12,93 χλμ αγωγών και στο πλαίσιο της παρούσας πράξης θα γίνει η ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών. Ο χρόνος εκτέλεσης του υπολειπόμενου έργου εκτιμάται σε 1,0 έτος.

Υ/Ε10: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - Α' ΦΑΣΗ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ

ΡΑΦΤΗ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η μελέτη και η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Πόρτο Ράφτη μήκους 23 χλμ – συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών συνδέσεων- και οκτώ (8) αντλιοστασίων μεταφοράς ακαθάρτων προς την ΕΕΛ του Δήμου Μαρκοπούλου και συγκεκριμένα των ακόλουθων: Α1 (Πρασιά), Α2 (Αγία Μαρίνα), Α3 (Πόρτο Ράφτη), Α4 (Δημιτσίρι), α1 (Καλός Γιαλός), α (Λιμάνι), Β (Ντρίβλια) και β1 (Αγ. Σπυρίδων). Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου εκτιμάται σε 3,0 έτη.

Υ/12: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ. Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση των υποδομών του δικτύου αποχέτευσης στην πόλη Μαρκοπούλου και ειδικότερα η κατασκευή 500 ιδιωτικών συνδέσεων.»

Τέλος πέρα από τα ανωτέρω ζητούμενα προκύπτει και τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της πράξης η οποία αναλύεται ως κατωτέρω :

<u>Υφιστάμενη κατανομή κόστους με την ισχύουσα απόφαση ένταξης Τ.Δ.Π. 1.2.</u>				
ΥΠΟΕΡΓΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - Α' ΦΑΣΗ	107.565,81	0,00	107.565,81
2	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	60.281,25	0,00	60.281,25
3	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ	2.578.500,00	0,00	2.578.500,00
4	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	146.779,00	35.226,96	182.005,96
5	ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ	143.777,65	34.506,64	178.284,29
6	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ και ΕΡΓΑΣΙΕΣ	610.393,35	0,00	610.393,35
7	-	0,00	0,00	0,00
8	ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΕΚΚ	393.050,07	94.332,01	487.382,08
9	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΦΑΣΗ	3.034.572,03	0,00	3.034.572,03
10	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - Α' ΦΑΣΗ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00
11	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ	33.074.919,16	164.065,61	33.238.984,77

<u>Προτεινόμενη κατανομή κόστους Τ.Δ.Π. 1.3. ΝΕΟ</u>				
ΥΠΟΕΡΓΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
1	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - Α' ΦΑΣΗ	107.565,81	0,00	107.565,81
2	ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ	60.281,25	0,00	60.281,25
3	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ	<u>3.616.446,99</u>	<u>0,00</u>	<u>3.616.446,99</u>
4	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	146.779,00	35.226,96	182.005,96
5	ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ	143.777,65	34.506,64	178.284,29
6	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ και ΕΡΓΑΣΙΕΣ	610.393,35	0,00	610.393,35
7	-	0,00	0,00	0,00

<i>Προτεινόμενη κατανομή κόστους Τ.Δ.Π. 1.3. ΝΕΟ</i>				
ΥΠΟΕΡΓΟ	ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
8	ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΕΚΚ	393.050,07	94.332,01	487.382,08
9	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΦΑΣΗ	3.034.572,03	0,00	3.034.572,03
ΝΕΟ 10	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - Α' ΦΑΣΗ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
11	-	0,00	0,00	0,00
ΝΕΟ 12	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ	360.000,00	0,00	360.000,00
	ΣΥΝΟΛΑ	34.472.866,15	164.065,61	34.636.931,76

Η οικονομική διαφορά που προκύπτει από τη σύγκριση των ανωτέρω πινάκων οφείλεται στην έγκριση της αναθεώρησης του υποέργου 3, το οποίο έχει δημοπρατηθεί το έτος 2021 και η σύμβαση υπογράφηκε το έτος 2024 και είναι ήδη σε φάση ολοκλήρωσης.

Επιπρόσθετα ζητείται η ένταξη του υποέργου 12, αντικείμενο του οποίου είναι η ολοκλήρωση των υποδομών του δικτύου αποχέτευσης στην πόλη του Μαркоπούλου και ειδικότερα η κατασκευή 500 ιδιωτικών συνδέσεων, οι οποίες δεν ήταν επιλέξιμες κατά τη Α και Β φάση κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης.

Προκειμένου να είναι εφικτή η υποβολή πρότασης για τη διόρθωση της απόφασης ένταξης καλείσθε όπως εγκρίνεται την τροποποίηση λαμβάνοντας υπόψη τις διορθώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο συνημμένο τεχνικό δελτίο που εξήχθη από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΣ.

Παρακαλείσθε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Εισηγητής
Ε. Καμαργιάννης

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τη Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο αυτής, έλαβε υπόψη την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 23874/16.10.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαркоπούλου Μεσογαίας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 64471/2025 (ΑΔΑ: ΠΒ5ΓΗ-Ι2Χ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», τις διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωσης α' υποπερίπτωσης αδ' του άρθρου 138 του Ν. 5314/2026, και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης τροποποίησης της Πράξης με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.- Β ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 6019232, στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», σύμφωνα με το συνταχθέν Τροποποιητικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ 1.3 ΝΕΟ).

2. Εγκρίνει την υποβολή στο Ο.Π.Σ. των απαιτούμενων εγγράφων.

3. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις δικές του ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **320/2026**.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάχθηκε το παρόν απόσπασμα του πρακτικού, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

KONSTANTIN
OS
ALLAGIANNIS

Digitally signed by
KONSTANTINOS
ALLAGIANNIS
Date: 2026.10.23
08:27:29 +03'00'

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΝΙΚΗ