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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ:      11-9-2025      

    ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                            
           Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                            ΑΡ. ΠΡΩΤ:               17937      
 

                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμόν 14ης/10-9-2025 συνεδριάσεως του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

 

   Αριθμ. Απoφ.  200/2025                                                Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 
Λήψη απόφασης για 

έγκριση του 2ου 
Τακτοποιητικού ΑΠΕ του 
Yποέργου 1: «Δίκτυο 

Αποχέτευσης Ακαθάρτων 
Πόρτο – Ράφτη – Α΄ 

Φάση». 
 

 

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός 

Σεπτεμβρίου έτους 2025, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., συνήλθε 

σε «διά ζώσης» Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου 

Μεσογαίας, έπειτα από την υπ’ αριθμόν 17623/5-9-2025 έγγραφη πρόσκληση της 

Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους Συμβούλους σύμφωνα με το 

άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α’/87/07-06-2010 και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κιμπεζής Γεώργιος, επιβεβαίωσε τον 

κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών (25) 

ευρέθησαν παρόντα (16). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Κολιαβασίλης Δημήτριος, 2) Μπισιώτης Χρήστος, 3) Βαμποράκη 

Μελπομένη, 4) Δημητρίου Ευάγγελος, 5) Νικολακόπουλος Αναστάσιος, 6) Πανουργιάς 

Νικόλαος, 7) Δράκου Δήμητρα, 8) Φωτεινού Ζαφειρία, 9) Χρυσάφης Σταύρος, 10) 
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Κοφινάς Κωνσταντίνος, 11) Μαυρομμάτη Μαρίκα, 12) Χασιώτης Σταμάτιος, 13) Κιμπεζής 

Γεώργιος, 14) Γιαννάκη Ζωή, 15) Πίντζος Δημήτριος, 16) Γρυδάκης Δημήτριος. 

 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Αϊδινιώτης Ιωάννης, 2) Νάσσου Φωτεινή, 3) Δράκος Κωνσταντίνος, 

4)  Κορωνιάς Νικόλαος, 5) Μαντάλα Μαρία – Μαργαρίτα, 6) Δρίτσα Σταυρούλα, 7) 

Μπούρα Ελένη, 8) Στουραΐτης Ιωάννης, 9) Δρίτσας Χρήστος. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.  

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της 

ημερησίας διάταξης. 

  Και εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου το υπ’αρ.πρωτ.οικ.17522/4-9-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  

 

Θέμα: «Διαβίβαση  του 2ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του Yποέργου 1 «Δίκτυο 

Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόρτο –Ράφτη – Α΄ Φάση»  προς έγκριση». 

 

Σχετ.  1. Η με αριθ. πρωτ. Δήμου 20272/21-12-2020 υπογραφθείσα σύμβαση της 

κατασκευής του Έργου του θέματος.  

 2. Η με αρ. πρωτ. Δήμου 14814/ 07-08-2023 απόφαση έκπτωσης της 

Αναδόχου ΕΡΤΕΚΑ.  

 3. Η με αρ. πρωτ. 21427/23-01-2024 απόφαση Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών  περί εκπτώσεως του Αναδόχου με ΑΔΑ ΨΕΤ0465ΧΘΞ-Ρ6Ε. 

 4. Η με αρ. πρωτ. Δήμου 23218/5-11-2024 έγγραφο της έγκρισης με 

διορθώσεις της τελικής Επιμέτρησης εργασιών. 

 5. Η με αρ. πρωτ. 72425/25-04-2025 απόφαση Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών  περί της τελικής επιμέτρηση του έργου με ΑΔΑ 61Ζ8465ΧΘΞ-4ΑΣ. 

 6. Το από 30-12-2024 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία που 

προκλήθηκαν στις 6 και 7/9/2023.  

 7. Η με αρ. πρωτ. 76145/6-5-2025 απόφαση Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών  απόρριψη ένστασης αναδόχου κατά του πρωτοκόλλου της θεομηνίας  με ΑΔΑ 

9ΠΦ-7465ΧΘΞ-1ΒΙ. 

 

  «…Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τον 2ο τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών - ΑΠΕ του έργου 1 «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόρτο –Ράφτη – Α΄ Φάση» 

στα πλαίσια εκκαθάρισης της έκπτωτης εργολαβίας (σχετ2) που περιλαμβάνει τις 

ποσότητες της εγκεκριμένης με διορθώσεις τελικής επιμέτρησης (Σχετ.4) και την 

αποζημίωση της αναδόχου λόγω ανωτέρας βίας βάσει του σχετ.6. Με τις ανωτέρω (5,7) 
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αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών απορρίφθηκαν οι ενστάσεις της αναδόχου κατά της 

τελικής επιμέτρησης και κατά του από 30-12-2024 Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών 

(Σχετ.6).  

Παρακαλούμε για την έγκρισή του σύμφωνα με το  άρθρο 31 του Ν. 5013/2023…». 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικός 
  

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

H παρούσα Αιτιολογική Έκθεση συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικό του Έργου «ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ – Α΄ ΦΑΣΗ» και συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 

156 του ν. 4412/16 που διέπει την εκτέλεση του Έργου. 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως Κύριος και Φορέας κατασκευής του Έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ- Α' ΦΑΣΗ», το οποίο αποτελεί το υποέργο 1 της πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.», δημοπράτησε το ανωτέρω έργο με την υπ' αριθ. 19PROC006111944 2019-12-27 

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας, με το σύστημα «προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και έλεγχο 

ομαλότητας» με κλειστές προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με κωδικό MIS 5000083. Το 

έργο δημοπρατήθηκε στις 10.02.2020 και τελικός μειοδότης-ανάδοχος  αναδείχθηκε η εταιρεία με την 

επωνυμία «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΡΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο 

«ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε» που προσέφερε μέση έκπτωση 51,76% επί των ομάδων τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης.  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 21.680.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για 

αναθεώρηση  και μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη εργασιών  :  16.604.887,29 € 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% :    2.988.879,71 €  

Απρόβλεπτα 9% :    1.763.439,03 € 

Αναθεώρηση :       322.793,97 € 

Σύνολο άνευ ΦΠΑ :  21.680.000,00 € 

Το Έργο εμπίπτει λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ, η δε εκτέλεσή του διέπεται, μεταξύ άλλων, από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτές 

ισχύουν και διέπουν έργα που ανατέθηκαν δυνάμει διακηρύξεων που δημοσιεύτηκαν προ της  έναρξης 

ισχύος του Ν. 4782/2021, τους όρους της άνω σύμβασης καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης του 

Έργου, με την σειρά ισχύος που αναφέρονται στην οικεία Διακήρυξη. 

 Με την υπ’ αριθ. 155/2020, απόφαση, ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 6ΚΓΓΩΛΝ-ΗΝ7), της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μαρκοπούλου, εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης 

του Έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ – Α΄ ΦΑΣΗ» στην εταιρεία «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΡΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο «ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε».  
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Στις 21.12.2020 υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. και του Δήμου Μαρκοπούλου η υπ.αριθμ. 

20SYMV007893287 2020-12-20 Σύμβαση κατασκευής του Έργου, προϋπολογισμού 10.458.710,87 € (με 

αναθεώρηση, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ο οποίος αναλύεται ως εξής:  

Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε.& Ε.Ο. : 9.452.289,05 € 

Απρόβλεπτα 9% :    850.706,01 € 

Σύνολο  :   10.302.995,06 € 

Πρόβλεψη Αναθεώρησης :    155.715,81 € 

Δαπάνη έργου άνευ ΦΠΑ :   10.458.710,87 € 

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του Έργου ανέρχονταν σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της υπ' αριθ. 20SYMV007893287 2020-12-20 Σύμβασης, ήτοι η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης 

του Έργου ήταν η 21η.12.2023. 

Με την υπ’ αριθ. 118/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου εγκρίθηκε ο 1ος 

Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Έργου.  

Ο ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος από την εργολαβία με την με αρ. πρωτ. 14814/7.8.2023 απόφαση του 

Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, οριστικοποιηθείσα με την με αρ. πρωτ. 21427/23.1.2024 

απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών απόρριψης της σχετικής ένστασης του αναδόχου, για μια 

σειρά από σοβαρότατους λόγους παραβίασης πλήθους εκ των συμβατικών υποχρεώσεων. 

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του Έργου είναι η κατασκευή τμήματος του συνολικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 

στο Πόρτο Ράφτη, το οποίο θα καλύπτει το κύριο παραλιακό μέτωπο του οικισμού, κάποιους από τους 

κεντρικούς συλλεκτήρες, καθώς και τους Κεντρικούς Αποχετευτικούς Αγωγούς (ΚΑΑ), οι οποίοι είναι 

είτε αγωγοί βαρύτητας, είτε δίδυμοι κεντρικοί καταθλιπτικοί αγωγοί των αντλιοστασίων μεταφοράς 

ακαθάρτων. Διευκρινίζεται ότι η κατασκευή των αντλιοστασίων αποτελεί αντικείμενο ανεξάρτητης 

εργολαβίας.  

Στο αντικείμενο εντάσσεται και η κατασκευή 1.500 ιδιωτικών συνδέσεων, προβλέφθηκε δε ότι η 

κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων για κάθε ακίνητο περιλαμβάνει την κατασκευή φρεατίου 

προσαρμογής, καθώς και τη διάταξη των αγωγών και ειδικών τεμαχίων για την σύνδεση των ακινήτων 

με το δευτερεύον δίκτυο ακαθάρτων.  

Από πλευράς φυσικού αντικειμένου, το δίκτυο βαρύτητας έχει συνολικό μήκος 37,9 χιλιόμετρα περίπου 

και αποτελείται από αγωγούς διαμέτρων από 200 έως 800χλς. Το μήκος διαδρομής των δίδυμων 

καταθλιπτικών αγωγών είναι 7,2 χιλιόμετρα περίπου με διατομές αγωγών από 110 έως 600χλς.  

4. ΑΝTIΚΕΙΜΕΝΟ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 2ου Α.Π.Ε. - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας – Τακτοποιητικός συντάχθηκε μετά την έκπτωση του αναδόχου, προκειμένου 

να συμπεριλάβει και να τακτοποιήσει τις εργασίες της σύμβασης, βάσει της με αριθμ. πρωτ. 23218/5.11.2024 

διορθωμένης τελικής επιμέτρησης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
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Ειδικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα σε σχέση τις μεταβολές της δαπάνης της αρχικής σύμβασης ανά 

Ομάδα Εργασιών (ποσά χωρίς ΓΕ & ΟΕ): 

4.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α  

Η Ομάδα παρουσιάζει μείωση κατά 4.251.939,51 ευρώ μετά από την έκπτωση στην συγκεκριμένη 
Ομάδα (53,00%), ήτοι ποσοστό 77,44% της αρχικής σύμβασης. 
 

4.2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΜΑΔΑ Β  

Η Ομάδα παρουσιάζει μείωση κατά 498.539,44 ευρώ μετά από την έκπτωση, στην συγκεκριμένη 

Ομάδα (50,00%), ήτοι ποσοστό  62,75% της αρχικής σύμβασης. 
  

4.3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΜΑΔΑ Γ 

Η Ομάδα παρουσιάζει μείωση κατά 1.472.037,12 ευρώ μετά από την έκπτωση στην συγκεκριμένη 

Ομάδα (48,00%), ήτοι ποσοστό 95,51% της αρχικής σύμβασης. 
  

4.4. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α  

Η Ομάδα παρουσιάζει μείωση κατά 53.152,07 ευρώ μετά από την έκπτωση στην συγκεκριμένη Ομάδα 

(53,00%), ήτοι ποσοστό 100,00% της αρχικής σύμβασης. 
  

4.5. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΜΑΔΑ Β 

Η Ομάδα παρουσιάζει μείωση κατά 63.750,00 ευρώ μετά από την έκπτωση στην συγκεκριμένη Ομάδα 

(50,00%), ήτοι ποσοστό 100,00% της αρχικής σύμβασης. 
   

4.6. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΜΑΔΑ Γ 

Η Ομάδα παρουσιάζει μείωση κατά 59.335,71 ευρώ μετά από την έκπτωση στην συγκεκριμένη Ομάδα 

(48,00%), ήτοι ποσοστό 88,66% της αρχικής σύμβασης. 
 

Περαιτέρω, στον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. του έργου συμπεριελήφθησαν οι ακόλουθες Νέες Τιμές (ΝΤ) 

ανά Ομάδα Εργασιών του ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Έργου: 

 ΝΤ ΟΜΑΔΑΣ Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

- 1ΝΤ1 «Πρόσθετη δαπάνη μεταφοράς πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και προϊόντων 

κατεδαφίσεων σε επιτρεπόμενες θέσεις Α.Ε.Κ.Κ.» με τιμή μονάδας  0,21 ευρώ ανά μ3*χλμ 

(χωρίς ΓΕ& ΟΕ και πριν την έκπτωση ποσοστού 53,00% στην συγκεκριμένη Ομάδα), 

 ΝΤ ΟΜΑΔΑΣ Γ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

- 1ΝΤ2 «Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Χυτό ταύ PE ή ΡΡ, DN/OD 200/200/200mm μετά του συστολικού 

συνδέσμου μετάβασης σε PVC, DN/OD 160 mm» με τιμή μονάδας  79,13 ευρώ ανά τεμ. (χωρίς 

ΓΕ& ΟΕ και πριν την έκπτωση  ποσοστού 48,00% στην συγκεκριμένη Ομάδα). 

- 1ΝΤ3 «Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Χυτό ταύ PE ή ΡΡ, DN/OD 250/250/250mm μετά του συστολικού 

συνδέσμου μετάβασης σε PVC, DN/OD 160 mm» με τιμή μονάδας 115,46 ευρώ ανά τεμ. (χωρίς 

ΓΕ& ΟΕ και πριν την έκπτωση ποσοστού 48,00% στην συγκεκριμένη Ομάδα). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ισχύουν τα ακόλουθα σε σχέση τη δαπάνη των ΝΤ ανά Ομάδα Εργασιών 

του ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Έργου, βάσει του προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε. (ποσά χωρίς ΓΕ & 

ΟΕ): 
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4.7. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΟΜΑΔΑ Α 

Η Ομάδα έχει δαπάνη νέων τιμών 11.202,44 ευρώ, μετά από την έκπτωση στην συγκεκριμένη Ομάδα 

(50,00%).  
 

4.8. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΟΜΑΔΑ Γ 

Η Ομάδα έχει δαπάνη νέων τιμών 5.297,43 ευρώ, μετά από την έκπτωση στην συγκεκριμένη Ομάδα 

(48,00%).  

5. ΒΛΑΒΕΣ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ  

Η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με την υπ. αριθμ. 340/16.11.2021 

απόφασή της, συγκρότησε την Επιτροπή Εκτίμησης Βλαβών από Ανωτέρα Βία του Υποέργου 1 για την 

1η θεομηνία της 14ης Οκτωβρίου 2021. 

Βάσει του υπ.άριθ.πρωτ.21711/3-12-2021 Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία της 

14ης Οκτωβρίου 2021 (στο εξής 1η θεομηνία), συμπεριλήφθηκε στον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. του Έργου 

δαπάνη ποσού 22.558,47 ευρώ. 

Την 6η και 7η Σεπτεμβρίου 2023 έλαβαν χώρα έντονα καιρικά φαινόμενα βροχόπτωσης επονομαζόμενα 

ως φαινόμενο Daniel. Κλιμάκιο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των μελών της 

ως άνω Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών της 1ης θεομηνίας προέβη στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2023 σε 

αυτοψία για την καταγραφή του είδους και της έκτασης των βλαβών που προκλήθηκαν στις θέσεις 

εκτέλεσης των εργασιών του έργου. Ακολούθησε αίτημα αποζημίωσης του αναδόχου με την υπ΄ αρ. 

πρωτ. 18522/06.10.2023 επιστολή του, το οποίο απορρίφθηκε σιωπηρά από τη Δ.Υ και εκ νέου αίτημα 

με την με αρ. πρωτ. Δήμου 6096/27-3-2024 επιστολή του, το οποίο απορρίφθηκε με το με αρ. πρωτ. 

Δήμου 6096/26.06.2024 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Κατά του τελευταίου υπεβλήθη από 

τον ανάδοχο ένσταση με αρ. πρωτ. Δήμου 14716/11.7.2024. 

Με την υπ’ αριθμ. 425/19.12.2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου 

Μεσογαίας συγκροτήθηκε νέα Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία του Υποέργου 1, σε 

συμμόρφωση με την απόφαση με αρ. πρωτ. 205650/17.10.2024 και ΑΔΑ: ΨΛΥΓ465ΧΘΞ-ΙΙΙ του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών απαρτιζόμενη από τα ίδια μέλη που συμμετείχαν στην 

προαναφερόμενη Επιτροπή της 1ης θεομηνίας. 

Η Επιτροπή επισκέφθηκε το έργο με δύο μηχανικούς της αναδόχου στις 27.12.2024 κατόπιν 

πρόσκλησης του αναδόχου από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Στο από 30-12-2024 Πρωτόκολλο διαπίστωσης από ανωτέρα βία που προκλήθηκαν στις 6 και 

7/9/2023 αναφέρθηκε για τις περιπτώσεις που η Επιτροπή δικαίωσε τον ανάδοχο στα σχετικά αιτήματά 

του, ότι «..οι καταστροφές δεν είναι αποτέλεσμα  ευθύνης του αναδόχου…». Το Πρωτόκολλο 

διαπίστωσης βλαβών υπογράφηκε με επιφύλαξη από τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος υπέβαλε ένσταση κατά του ως άνω Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών η οποία 

απορρίφθηκε με την αρ. πρωτ. 76145/6.5.2025 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων, επισυνάπτεται ο σχετικός επιμετρητικός πίνακας με το κόστος των 

εργασιών αποκατάστασης των ζημιών της 2ης θεομηνίας (της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2023). 
 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μ.Μ Α.Τ.  ΠΟΣΟΤ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) 

ΟΜΑΔΑ A: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΚΛΠ 
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Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μ.Μ Α.Τ.  ΠΟΣΟΤ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

1 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής 
γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων 
σκυροδέματος με την με την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση 

Μ3 Α.01 783,53 2,85 2.233,06   

2 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00m 

Μ3 Α.03 783,53 6,20 4.857,89   

3 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης 
άνω των 50 cm 

Μ3 Α.26 547,43 15,12 8.277,14   

4 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής Μ3 Α.10 236.10 0,19 44,86  

Σύνολο δαπάνης εργασιών Ομάδας Α 
 

15.412,95  

Ποσοστό Έκπτωσης Ομάδας Α (53%) 
 

53,00%  

Ποσό Έκπτωσης που Αφαιρείται 
 

8.168,86  

Σύνολο δαπάνης εργασιών Ομάδας Α (Μετά την έκπτωση) 
 

7.244,09  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  7.244,09 

Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε 18% 1.303,94 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8.548,03 
 
 

6. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2ου Α.Π.Ε. 

Η προβλεπόμενη δαπάνη αναθεώρησης του προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού, 

ανέρχεται σε 300.000 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό προκύπτουν οι ακόλουθες μεταβολές: 

 Αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης από την αρχική σύμβαση (προβλεπόμενου ποσού 

αναθεώρησης 155.715,81 ευρώ) κατά 144.284,19 ευρώ. 

 Μείωση της δαπάνης αναθεώρησης από τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. του Έργου  

(προβλεπόμενου ποσού αναθεώρησης 1.600.000,00 ευρώ) κατά 1.300.000,00 ευρώ. 
            

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2ου Α.Π.Ε. 

Το οικονομικό αντικείμενο του προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού, αποτυπώνεται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 Αρχική 
Σύμβαση 

1ος Α.Π.Ε. 
Πρόταση  
2ου Α.Π.Ε. 

Καθαρή διαφορά Ομάδας 
Αρχικής Σύμβασης - 2ου ΑΠΕ 

Μείωση 
Αρχικής 

σύμβασης 
 

Επί πλέον Επί έλαττον 

 
Ποσό Ποσό Ποσό 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ 

Ομάδα Α 5.490.965,20 5.766.328,90 1.239.025,69   4.251.939,51   

Ομάδα Β 794.430,85 803.980,35 295.891,41   498.539,44   

Ομάδα Γ 1.541.192,33 1.545.081,51 69.155,21   1.472.037,12   

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ 

Ομάδα Α 53.152,07 53.152,07 0,00   53.152,07   

Ομάδα Β 63.750,00 63.750,00 0,00   63.750,00   

Ομάδα Γ 66.924,00 66.924,00 7.588,29   59.335,71   

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ) 

Ομάδα Α   104.517,38 11.202,44 11.202,44     

Ομάδα Γ   43.190,46 5.297,43 5.297,43     

Άθροισμα δαπανών 8.010.414,45 8.446.924,67 1.628.160,47     6.382.253,98 
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 Αρχική 
Σύμβαση 

1ος Α.Π.Ε. 
Πρόταση  
2ου Α.Π.Ε. 

Καθαρή διαφορά Ομάδας 
Αρχικής Σύμβασης - 2ου ΑΠΕ 

Μείωση 
Αρχικής 

σύμβασης 
 

Επί πλέον Επί έλαττον 

 
Ποσό Ποσό Ποσό 

ΓΕ + ΟΕ (18%) 1.441.874,60 1.520.446,44 293.068,88       

Σύνολα   
(με ΓΕ+ΟΕ) 

9.452.289,05 9.967.371,11 1.921.229,35     7.531.059,70 

Απρόβλεπτα  850.706,01 335.623,95 0,00       

Σύνολα  
(με απρόβλεπτα) 

10.302.995,06 10.302.995,06 1.921.229,35       

Αναθεώρηση 155.715,81 1.600.000,00 300.000,00       

Σύνολα   
(με αναθεώρηση) 

10.458.710,87 11.902.995,06 2.221.229,35       

ΦΠΑ - - -       

Σύνολα 10.458.710,87 11.902.995,06 2.221.229,35       

Αποζημίωση Βλαβών 
Ανωτέρας Βίας (1ος ΑΠΕ) 

- 22.558,47 22.558,47       

Αποζημίωση Βλαβών 
Ανωτέρας Βίας (πρόταση 

2ου ΑΠΕ) 
- - 8.548,03       

Τελικά Σύνολα 10.458.710,87 11.925.553,53 2.252.335,85       
 

Βάσει του ως άνω Πίνακα του προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού, προκύπτει ότι επέρχεται 

μείωση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης κατά 6.382.253,98 ευρώ (χωρίς ΓΕ+ΟΕ), ήτοι ποσοστό 

79,67% της αρχικής σύμβασης. 

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων, προτείνεται η έγκριση του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού, ο 

οποίος συντάχθηκε μετά την έκπτωση του αναδόχου σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία που 

διέπει την σύμβαση του Έργου. 

Ο Ανάδοχος του έργου υπέγραψε ……..... επιφύλαξη τον 2ο Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικό του Έργου. 

 

          Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

          Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γρυδάκης Δημήτριος, δηλώνει παρών. 

          Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν.3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 

5013/2023, την με αριθ. πρωτ. Δήμου 20272/21-12-2020 υπογραφθείσα σύμβαση της 

κατασκευής του Έργου του θέματος, την με αρ. πρωτ. Δήμου 14814/ 07-08-2023 

απόφαση έκπτωσης της Αναδόχου ΕΡΤΕΚΑ, την με αρ. πρωτ. 21427/23-01-2024 απόφαση 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών  περί εκπτώσεως του Αναδόχου με ΑΔΑ 

ΨΕΤ0465ΧΘΞ-Ρ6Ε, το με αρ. πρωτ. Δήμου 23218/5-11-2024 έγγραφο της έγκρισης με 

διορθώσεις της τελικής Επιμέτρησης εργασιών, την με αρ. πρωτ. 72425/25-04-2025 

απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών  περί της τελικής επιμέτρησης του έργου με 

ΑΔΑ 61Ζ8465ΧΘΞ-4ΑΣ, το από 30-12-2024 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από 

ανωτέρα βία που προκλήθηκαν στις 6 και 7/9/2023, την με αρ. πρωτ. 76145/6-5-2025 

απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών  απόρριψη ένστασης αναδόχου κατά του 

πρωτοκόλλου της θεομηνίας με ΑΔΑ 9ΠΦ-7465ΧΘΞ-1ΒΙ, το υπ’αρ.πρωτ.οικ.17522/4-9-
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2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την Αιτιολογική Έκθεση που 

συνοδεύει τον 2ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

           Εγκρίνει τον 2ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ του Yποέργου 1: «Δίκτυο Αποχέτευσης 

Ακαθάρτων Πόρτο – Ράφτη – Α΄ Φάση», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την Αιτιολογική Έκθεση. 

           Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 200/2025.  

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.  

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:  

 

             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
   
           ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
  ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
  ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
               

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 
             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
  ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
  ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΚΑ 
  ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ  
 ΠΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 ΓΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
   
 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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