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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ:       22-12-2025                   

    ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ                            
           Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ                            ΑΡ. ΠΡΩΤ:                31619          

 
                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμόν 24ης/19-12-2025 συνεδριάσεως του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. 

 

   Αριθμ. Απoφ.  283/2025                                          Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 
Λήψη απόφαση έγκρισης 

του 2ου Τακτοποιητικού 
ΑΠΕ του Yποέργου 1 

«Δίκτυο Αποχέτευσης 
Ακαθάρτων Πόρτο –
Ράφτη Α΄ Φάση». 

 
 

 

Στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας και στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός 

Δεκεμβρίου έτους 2025, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ., 

συνήλθε σε «διά ζώσης» Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Μαρκοπούλου Μεσογαίας, έπειτα από την υπ’ αριθμόν 29158/15-12-2025 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε σε κάθε έναν από τους 

Συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. Α’/87/07-06-2010 και 

στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του 

Ν.3852/2010. 

Ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Κιμπεζής Γεώργιος, επιβεβαίωσε τον 

κατάλογο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου μελών (25) 

ευρέθησαν παρόντα (22). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1) Αϊδινιώτης Ιωάννης, 2) Κολιαβασίλης Δημήτριος, 3) Μπισιώτης 

Χρήστος, 4) Βαμποράκη Μελπομένη, 5) Δημητρίου Ευάγγελος, 6) Νάσσου Φωτεινή, 

7) Νικολακόπουλος Αναστάσιος, 8) Πανουργιάς Νικόλαος, 9) Δράκος Κωνσταντίνος, 

10) Δράκου Δήμητρα, 11) Φωτεινού Ζαφειρία, 12) Χρυσάφης Σταύρος, 13) Μαντάλα 

ΑΔΑ: 95ΥΒΩΛΝ-ΟΚΒ



2 

 

Μαρία – Μαργαρίτα, 14) Δρίτσα Σταυρούλα, 15) Κοφινάς Κωνσταντίνος, 16) 

Μαυρομμάτη Μαρίκα, 17) Χασιώτης Σταμάτιος, 18) Κιμπεζής Γεώργιος, 19) 

Στουραΐτης Ιωάννης, 20) Γιαννάκη Ζωή, 21) Πίντζος Δημήτριος, 22) Γρυδάκης 

Δημήτριος.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Κορωνιάς Νικόλαος, 2) Μπούρα Ελένη, 3) Δρίτσας Χρήστος. 

Στην συνεδρίαση συμμετείχε ο Δήμαρχος κ. Αλλαγιάννης Κων/νος.  

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε τα θέματα της 

ημερησίας διάταξης. 

    Και εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψιν του 

Δημοτικού Συμβουλίου, το υπ’αρ.πρωτ.οικ.24775/28-11-2025 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

 

Θέμα: Λήψη απόφαση έγκρισης του 2ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του Yποέργου 1 «Δίκτυο Αποχέτευσης 
Ακαθάρτων Πόρτο –Ράφτη  Α΄ Φάση». 
 
Σχετ.:  1. Η με αριθ. πρωτ. Δήμου 20272/21-12-2020 υπογραφθείσα σύμβαση της 
κατασκευής του Έργου του θέματος.  
 2. Η με αρ. πρωτ. Δήμου 14814/ 07-08-2023 απόφαση έκπτωσης της Αναδόχου 
ΕΡΤΕΚΑ. 
 3. Η με αρ. πρωτ. 21427/23-01-2024 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών  
περί εκπτώσεως του Αναδόχου με ΑΔΑ ΨΕΤ0465ΧΘΞ-Ρ6Ε. 
 4. Το με αρ. πρωτ. Δήμου 23218/5-11-2024 έγγραφο της έγκρισης με διορθώσεις της 
τελικής Επιμέτρησης εργασιών. 
 5. Η με αρ. πρωτ. 72425/25-04-2025 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών  
περί της τελικής επιμέτρησης του έργου με ΑΔΑ 61Ζ8465ΧΘΞ-4ΑΣ. 
 6. Το από 30-12-2024 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία που 
προκλήθηκαν στις 6 και 7/9/2023. 
 7. Η με αρ. πρωτ. 76145/6-5-2025 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών  
απόρριψη ένστασης αναδόχου κατά του πρωτοκόλλου της θεομηνίας  με ΑΔΑ 9ΠΦ-7465ΧΘΞ-1ΒΙ. 
 8. Η υπ αριθμ 200/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: 60Γ4ΩΛΝ-5ΙΤ, περί 
λήψης απόφασης για την έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του Υποέργου 1: «Δίκτυο 
Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόρτο –Ράφτη – Α΄ Φάση»  . 
 9. Η με αρ. πρωτ. 18701/22-9-2025 «Ένσταση κατά το άρθρο 174 ν.4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε με τον ν.4782/2021 και ισχύει » της αναδόχου. 
 10. Η υπ’ αριθμ. 209/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΨΧΚΕΩΛΝ-ΚΛΜ, 
περί λήψης απόφασης για ακύρωση της υπ’αριθμ. 200/2025 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
 11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22083/4-11-2025 έγγραφο κοινοποίησης 2ου Τακτοποιητικού 
ΑΠΕ για το Yποέργο 1 με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόρτο –Ράφτη – Α΄ Φάση». 
 12. Η δικαστική απόφαση με αριθμό 3246/2025 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών περί 
οριστικοποίησης της έκπτωσης. 
 13. Η δικαστική απόφαση με αριθμό 3255/2025 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών περί 
κατάπτωσης της εγγυητικής. 
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«…Με την υπ’ αριθμ. 209/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΨΧΚΕΩΛΝ-ΚΛΜ, 

περί λήψης απόφασης για ακύρωση της υπ’αριθμ. 200/2025 (ΑΔΑ: 60Γ4ΩΛΝ-5ΙΤ) απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω παράλειψης κοινοποίησης του του 2ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ στην 

ανάδοχο εταιρεία, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 156 παρ.7 του ν.4412/2016. Η κοινοποίηση 

όφειλε να γίνει με δικαστικό επιμελητή ή ηλεκτρονικά προ της έγκρισης από την Προϊσταμένη Αρχή 

(Δημοτικό Συμβούλιο) έτσι ώστε να είναι σε θέση η ανάδοχος να λάβει όλα τα ένδικα μέσα που 

θεωρεί κατά το συμφέρον της. 

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 209/2025 απόφασης του Δ.Σ., η Υπηρεσία μας κοινοποίησε με το υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 22083/4-11-2025 έγγραφο μέσω δικαστικού επιμελητή, τον 2ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ 

για το Yποέργο 1: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόρτο –Ράφτη – Α΄ Φάση», στην ανάδοχο 

εταιρεία κατά τις προβλέψεις του άρθρου 156 παρ.7 του ν.4412/2016.  

Στη συνέχεια, η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε με το υπ’ αριθμ. εισερχομένου πρωτ. 23466/19-

11-2025 ένσταση εντός του νόμιμου προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, ενώπιων του 

αρμοδίου κατά τα άρθρα 156 παρ.7 και 174 του ν. 4412/2016 οργάνου (υπουργός Υποδομών και 

Μεταφορών) κατά του 2ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του Yποέργου 1: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων 

Πόρτο –Ράφτη – Α΄ Φάση». 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε εκ νέου συνημμένα τον 2ο τακτοποιητικό 

Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών -ΑΠΕ του έργου 1 με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων 

Πόρτο –Ράφτη – Α΄ Φάση» στα πλαίσια εκκαθάρισης της έκπτωτης εργολαβίας που περιλαμβάνει 

τις ποσότητες της εγκεκριμένης με διορθώσεις τελικής επιμέτρησης και την αποζημίωση της 

αναδόχου λόγω ανωτέρας βίας βάσει του (6) σχετ. και την κατάπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 3246/2025 και 3255/2025 δικαστικές αποφάσεις. 

Με τις ανωτέρω (σχετ. 5, 7) αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών απορρίφθηκαν οι ενστάσεις της 

αναδόχου κατά της τελικής επιμέτρησης και κατά του από 30-12-2024 Πρωτοκόλλου διαπίστωσης 

βλαβών (σχετ. 6).  

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης έγκρισης 2ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του Yποέργου 1: 

«Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόρτο –Ράφτη – Α΄ Φάση», του σύμφωνα με το  άρθρο 31 του Ν. 

5013/2023…». 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικός 
  

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

H παρούσα Αιτιολογική Έκθεση συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικό του Έργου «ΔΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ – Α΄ ΦΑΣΗ» και συντάσσεται σύμφωνα με το 

άρθρο 156 του ν. 4412/16 που διέπει την εκτέλεση του Έργου. 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ως Κύριος και Φορέας κατασκευής του Έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ- Α' ΦΑΣΗ», το οποίο αποτελεί το υποέργο 1 της πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΑ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ.», δημοπράτησε το ανωτέρω έργο με την υπ' αριθ. 19PROC006111944 2019-
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12-27 Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας, με το σύστημα «προσφοράς των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 

και έλεγχο ομαλότητας» με κλειστές προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με κωδικό 

MIS 5000083. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 10.02.2020 και τελικός μειοδότης-ανάδοχος  αναδείχθηκε η 

εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΡΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον 

διακριτικό τίτλο «ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε» που προσέφερε μέση έκπτωση 51,76% επί των ομάδων τιμών του 

προϋπολογισμού της μελέτης.  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 21.680.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για 

αναθεώρηση  και μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αναλύεται ως εξής: 

Δαπάνη εργασιών  :  16.604.887,29 € 

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% :    2.988.879,71 €  

Απρόβλεπτα 9% :    1.763.439,03 € 

Αναθεώρηση :       322.793,97 € 

Σύνολο άνευ ΦΠΑ :  21.680.000,00 € 

Το Έργο εμπίπτει λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ, η δε εκτέλεσή του διέπεται, μεταξύ άλλων, από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 

αυτές ισχύουν και διέπουν έργα που ανατέθηκαν δυνάμει διακηρύξεων που δημοσιεύτηκαν προ 

της  έναρξης ισχύος του Ν. 4782/2021, τους όρους της άνω σύμβασης καθώς και τα τεύχη 

δημοπράτησης του Έργου, με την σειρά ισχύος που αναφέρονται στην οικεία Διακήρυξη. 

 Με την υπ’ αριθ. 155/2020, απόφαση, ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 6ΚΓΓΩΛΝ-ΗΝ7), της Οικονομικής  

Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου, εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και η 

κατακύρωση της σύμβασης του Έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ – Α΄ ΦΑΣΗ» 

στην εταιρεία «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΡΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τον διακριτικό τίτλο 

«ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε».  

Στις 21.12.2020 υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας ΕΡΤΕΚΑ Α.Ε. και του Δήμου Μαρκοπούλου η υπ.αριθμ. 

20SYMV007893287 2020-12-20 Σύμβαση κατασκευής του Έργου, προϋπολογισμού 10.458.710,87 € (με 

αναθεώρηση, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ο οποίος αναλύεται ως εξής:  

Δαπάνη εργασιών με Γ.Ε.& Ε.Ο. : 9.452.289,05 € 

Απρόβλεπτα 9% :    850.706,01 € 

Σύνολο  :   10.302.995,06 € 

Πρόβλεψη Αναθεώρησης :    155.715,81 € 

Δαπάνη έργου άνευ ΦΠΑ :   10.458.710,87 € 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του Έργου ανέρχονταν σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της υπ' αριθ. 20SYMV007893287 2020-12-20 Σύμβασης, ήτοι η συνολική προθεσμία 

ολοκλήρωσης του Έργου ήταν η 21η.12.2023. 

Με την υπ’ αριθ. 118/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου εγκρίθηκε ο 

1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Έργου.  
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Ο ανάδοχος κηρύχθηκε έκπτωτος από την εργολαβία με την με αρ. πρωτ. 14814/7.8.2023 απόφαση του 

Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, οριστικοποιηθείσα με την με αρ. πρωτ. 21427/23.1.2024 

απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών απόρριψης της σχετικής ένστασης του αναδόχου, για 

μια σειρά από σοβαρότατους λόγους παραβίασης πλήθους εκ των συμβατικών υποχρεώσεων. 

3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο του Έργου είναι η κατασκευή τμήματος του συνολικού δικτύου αποχέτευσης 

ακαθάρτων στο Πόρτο Ράφτη, το οποίο θα καλύπτει το κύριο παραλιακό μέτωπο του οικισμού, 

κάποιους από τους κεντρικούς συλλεκτήρες, καθώς και τους Κεντρικούς Αποχετευτικούς Αγωγούς 

(ΚΑΑ), οι οποίοι είναι είτε αγωγοί βαρύτητας, είτε δίδυμοι κεντρικοί καταθλιπτικοί αγωγοί των 

αντλιοστασίων μεταφοράς ακαθάρτων. Διευκρινίζεται ότι η κατασκευή των αντλιοστασίων αποτελεί 

αντικείμενο ανεξάρτητης εργολαβίας.  

Στο αντικείμενο εντάσσεται και η κατασκευή 1.500 ιδιωτικών συνδέσεων, προβλέφθηκε δε ότι η 

κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων για κάθε ακίνητο περιλαμβάνει την κατασκευή φρεατίου 

προσαρμογής, καθώς και τη διάταξη των αγωγών και ειδικών τεμαχίων για την σύνδεση των 

ακινήτων με το δευτερεύον δίκτυο ακαθάρτων.  

Από πλευράς φυσικού αντικειμένου, το δίκτυο βαρύτητας έχει συνολικό μήκος 37,9 χιλιόμετρα 

περίπου και αποτελείται από αγωγούς διαμέτρων από 200 έως 800χλς. Το μήκος διαδρομής των 

δίδυμων καταθλιπτικών αγωγών είναι 7,2 χιλιόμετρα περίπου με διατομές αγωγών από 110 έως 

600χλς.  

4. ΑΝTIΚΕΙΜΕΝΟ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 2ου Α.Π.Ε. - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας – Τακτοποιητικός συντάχθηκε μετά την έκπτωση του αναδόχου, 

προκειμένου να συμπεριλάβει και να τακτοποιήσει τις εργασίες της σύμβασης, βάσει της με αριθμ. πρωτ. 

23218/5.11.2024 διορθωμένης τελικής επιμέτρησης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Ειδικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα σε σχέση τις μεταβολές της δαπάνης της αρχικής σύμβασης ανά 

Ομάδα Εργασιών (ποσά χωρίς ΓΕ & ΟΕ): 

4.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α  

Η Ομάδα παρουσιάζει μείωση κατά 4.251.939,51 ευρώ μετά από την έκπτωση στην συγκεκριμένη 
Ομάδα (53,00%), ήτοι ποσοστό 77,44% της αρχικής σύμβασης. 
 

4.2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΜΑΔΑ Β  

Η Ομάδα παρουσιάζει μείωση κατά 498.539,44 ευρώ μετά από την έκπτωση, στην συγκεκριμένη 

Ομάδα (50,00%), ήτοι ποσοστό  62,75% της αρχικής σύμβασης. 
  

4.3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΜΑΔΑ Γ 

Η Ομάδα παρουσιάζει μείωση κατά 1.472.037,12 ευρώ μετά από την έκπτωση στην συγκεκριμένη 

Ομάδα (48,00%), ήτοι ποσοστό 95,51% της αρχικής σύμβασης. 
  

4.4. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΜΑΔΑ Α  

Η Ομάδα παρουσιάζει μείωση κατά 53.152,07 ευρώ μετά από την έκπτωση στην συγκεκριμένη 

Ομάδα (53,00%), ήτοι ποσοστό 100,00% της αρχικής σύμβασης. 
  

4.5. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΜΑΔΑ Β 
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Η Ομάδα παρουσιάζει μείωση κατά 63.750,00 ευρώ μετά από την έκπτωση στην συγκεκριμένη 

Ομάδα (50,00%), ήτοι ποσοστό 100,00% της αρχικής σύμβασης. 
   

4.6. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΜΑΔΑ Γ 

Η Ομάδα παρουσιάζει μείωση κατά 59.335,71 ευρώ μετά από την έκπτωση στην συγκεκριμένη 

Ομάδα (48,00%), ήτοι ποσοστό 88,66% της αρχικής σύμβασης. 
 

Περαιτέρω, στον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. του έργου συμπεριελήφθησαν οι ακόλουθες Νέες Τιμές 

(ΝΤ) ανά Ομάδα Εργασιών του ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Έργου: 

 ΝΤ ΟΜΑΔΑΣ Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

- 1ΝΤ1 «Πρόσθετη δαπάνη μεταφοράς πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και προϊόντων 

κατεδαφίσεων σε επιτρεπόμενες θέσεις Α.Ε.Κ.Κ.» με τιμή μονάδας  0,21 ευρώ ανά μ3*χλμ 

(χωρίς ΓΕ& ΟΕ και πριν την έκπτωση ποσοστού 53,00% στην συγκεκριμένη Ομάδα), 

 ΝΤ ΟΜΑΔΑΣ Γ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

- 1ΝΤ2 «Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου 

τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Χυτό ταύ PE ή ΡΡ, DN/OD 200/200/200mm μετά του 

συστολικού συνδέσμου μετάβασης σε PVC, DN/OD 160 mm» με τιμή μονάδας  79,13 ευρώ 

ανά τεμ. (χωρίς ΓΕ& ΟΕ και πριν την έκπτωση  ποσοστού 48,00% στην συγκεκριμένη 

Ομάδα). 

- 1ΝΤ3 «Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου 

τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Χυτό ταύ PE ή ΡΡ, DN/OD 250/250/250mm μετά του 

συστολικού συνδέσμου μετάβασης σε PVC, DN/OD 160 mm» με τιμή μονάδας 115,46 ευρώ 

ανά τεμ. (χωρίς ΓΕ& ΟΕ και πριν την έκπτωση ποσοστού 48,00% στην συγκεκριμένη 

Ομάδα). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ισχύουν τα ακόλουθα σε σχέση τη δαπάνη των ΝΤ ανά Ομάδα 

Εργασιών του ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Έργου, βάσει του προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε. (ποσά 

χωρίς ΓΕ & ΟΕ): 
 

4.7. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΟΜΑΔΑ Α 

Η Ομάδα έχει δαπάνη νέων τιμών 11.202,44 ευρώ, μετά από την έκπτωση στην συγκεκριμένη 

Ομάδα (50,00%).  
 

4.8. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΟΜΑΔΑ Γ 

Η Ομάδα έχει δαπάνη νέων τιμών 5.297,43 ευρώ, μετά από την έκπτωση στην συγκεκριμένη 

Ομάδα (48,00%).  

5. ΒΛΑΒΕΣ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ  

Η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με την υπ. αριθμ. 340/16.11.2021 

απόφασή της, συγκρότησε την Επιτροπή Εκτίμησης Βλαβών από Ανωτέρα Βία του Υποέργου 1 

για την 1η θεομηνία της 14ης Οκτωβρίου 2021. 

Βάσει του υπ.άριθ.πρωτ.21711/3-12-2021 Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία 

της 14ης Οκτωβρίου 2021 (στο εξής 1η θεομηνία), συμπεριλήφθηκε στον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. του 

Έργου δαπάνη ποσού 22.558,47 ευρώ. 

Την 6η και 7η Σεπτεμβρίου 2023 έλαβαν χώρα έντονα καιρικά φαινόμενα βροχόπτωσης 

επονομαζόμενα ως φαινόμενο Daniel. Κλιμάκιο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των μελών της ως άνω Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών της 1ης θεομηνίας 
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προέβη στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2023 σε αυτοψία για την καταγραφή του είδους και της έκτασης 

των βλαβών που προκλήθηκαν στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών του έργου. Ακολούθησε 

αίτημα αποζημίωσης του αναδόχου με την υπ΄ αρ. πρωτ. 18522/06.10.2023 επιστολή του, το 

οποίο απορρίφθηκε σιωπηρά από τη Δ.Υ και εκ νέου αίτημα με την με αρ. πρωτ. Δήμου 6096/27-

3-2024 επιστολή του, το οποίο απορρίφθηκε με το με αρ. πρωτ. Δήμου 6096/26.06.2024 έγγραφο 

της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Κατά του τελευταίου υπεβλήθη από τον ανάδοχο ένσταση με αρ. 

πρωτ. Δήμου 14716/11.7.2024. 

Με την υπ’ αριθμ. 425/19.12.2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου 

Μεσογαίας συγκροτήθηκε νέα Επιτροπή Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία του Υποέργου 1, 

σε συμμόρφωση με την απόφαση με αρ. πρωτ. 205650/17.10.2024 και ΑΔΑ: ΨΛΥΓ465ΧΘΞ-ΙΙΙ του 

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών απαρτιζόμενη από τα ίδια μέλη που συμμετείχαν στην 

προαναφερόμενη Επιτροπή της 1ης θεομηνίας. 

Η Επιτροπή επισκέφθηκε το έργο με δύο μηχανικούς της αναδόχου στις 27.12.2024 κατόπιν 

πρόσκλησης του αναδόχου από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Στο από 30-12-2024 Πρωτόκολλο διαπίστωσης από ανωτέρα βία που προκλήθηκαν στις 6 και 

7/9/2023 αναφέρθηκε για τις περιπτώσεις που η Επιτροπή δικαίωσε τον ανάδοχο στα σχετικά 

αιτήματά του, ότι «..οι καταστροφές δεν είναι αποτέλεσμα  ευθύνης του αναδόχου…». Το 

Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών υπογράφηκε με επιφύλαξη από τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος υπέβαλε ένσταση κατά του ως άνω Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών η οποία 

απορρίφθηκε με την αρ. πρωτ. 76145/6.5.2025 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών. 

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων, επισυνάπτεται ο σχετικός επιμετρητικός πίνακας με το κόστος 

των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών της 2ης θεομηνίας (της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2023). 
 

 

Α/Α ΕΡΓΑΣΙΕΣ Μ.Μ Α.Τ.  ΠΟΣΟΤ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝ. (€) 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ) 

ΟΜΑΔΑ A: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΚΛΠ 

1 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής 
γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων 
σκυροδέματος με την με την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση 

Μ3 Α.01 783,53 2,85 2.233,06   

2 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής Για βάθος 
ορύγματος έως 4,00m 

Μ3 Α.03 783,53 6,20 4.857,89   

3 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης 
άνω των 50 cm 

Μ3 Α.26 547,43 15,12 8.277,14   

4 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής Μ3 Α.10 236.10 0,19 44,86  

Σύνολο δαπάνης εργασιών Ομάδας Α 
 

15.412,95  

Ποσοστό Έκπτωσης Ομάδας Α (53%) 
 

53,00%  

Ποσό Έκπτωσης που Αφαιρείται 
 

8.168,86  

Σύνολο δαπάνης εργασιών Ομάδας Α (Μετά την έκπτωση) 
 

7.244,09  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  7.244,09 

Προστίθεται Γ.Ε & Ο.Ε 18% 1.303,94 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8.548,03 
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6. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2ου Α.Π.Ε. 

Η προβλεπόμενη δαπάνη αναθεώρησης του προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού, 

ανέρχεται σε 300.000 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό προκύπτουν οι ακόλουθες μεταβολές: 

 Αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης από την αρχική σύμβαση (προβλεπόμενου ποσού 

αναθεώρησης 155.715,81 ευρώ) κατά 144.284,19 ευρώ. 

 Μείωση της δαπάνης αναθεώρησης από τον εγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. του Έργου  

(προβλεπόμενου ποσού αναθεώρησης 1.600.000,00 ευρώ) κατά 1.300.000,00 ευρώ. 
            

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2ου Α.Π.Ε. 

Το οικονομικό αντικείμενο του προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού, αποτυπώνεται 

στον ακόλουθο πίνακα: 

 Αρχική 
Σύμβαση 

1ος Α.Π.Ε. 
Πρόταση  
2ου Α.Π.Ε. 

Καθαρή διαφορά Ομάδας 
Αρχικής Σύμβασης - 2ου ΑΠΕ 

Μείωση 
Αρχικής 

σύμβασης 
 

Επί πλέον Επί έλαττον 

 
Ποσό Ποσό Ποσό 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ 

Ομάδα Α 5.490.965,20 5.766.328,90 1.239.025,69   4.251.939,51   

Ομάδα Β 794.430,85 803.980,35 295.891,41   498.539,44   

Ομάδα Γ 1.541.192,33 1.545.081,51 69.155,21   1.472.037,12   

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ 

Ομάδα Α 53.152,07 53.152,07 0,00   53.152,07   

Ομάδα Β 63.750,00 63.750,00 0,00   63.750,00   

Ομάδα Γ 66.924,00 66.924,00 7.588,29   59.335,71   

ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΤΜΗΜΑ) 

Ομάδα Α   104.517,38 11.202,44 11.202,44     

Ομάδα Γ   43.190,46 5.297,43 5.297,43     

Άθροισμα δαπανών 8.010.414,45 8.446.924,67 1.628.160,47     6.382.253,98 

ΓΕ + ΟΕ (18%) 1.441.874,60 1.520.446,44 293.068,88       

Σύνολα   
(με ΓΕ+ΟΕ) 

9.452.289,05 9.967.371,11 1.921.229,35     7.531.059,70 

Απρόβλεπτα  850.706,01 335.623,95 0,00       

Σύνολα  
(με απρόβλεπτα) 

10.302.995,06 10.302.995,06 1.921.229,35       

Αναθεώρηση 155.715,81 1.600.000,00 300.000,00       

Σύνολα   
(με αναθεώρηση) 

10.458.710,87 11.902.995,06 2.221.229,35       

ΦΠΑ - - -       

Σύνολα 10.458.710,87 11.902.995,06 2.221.229,35       

Αποζημίωση Βλαβών 
Ανωτέρας Βίας (1ος ΑΠΕ) 

- 22.558,47 22.558,47       

Αποζημίωση Βλαβών 
Ανωτέρας Βίας (πρόταση 

2ου ΑΠΕ) 
- - 8.548,03       

Τελικά Σύνολα 10.458.710,87 11.925.553,53 2.252.335,85       
 

Βάσει του ως άνω Πίνακα του προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού, προκύπτει ότι επέρχεται 

μείωση της δαπάνης της αρχικής σύμβασης κατά 6.382.253,98 ευρώ (χωρίς ΓΕ+ΟΕ), ήτοι ποσοστό 

79,67% της αρχικής σύμβασης. 

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων, προτείνεται η έγκριση του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. – 

Τακτοποιητικού, ο οποίος συντάχθηκε μετά την έκπτωση του αναδόχου σε συμφωνία με την 

ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την σύμβαση του Έργου. 
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Ο Ανάδοχος του έργου υπέγραψε ……..... επιφύλαξη τον 2ο Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικό του Έργου. 
                                  

 

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  
Μαρκόπουλο Μεσογαίας   …../……/2025 

 
 
 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΟΥΡΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 
 

ΚΥΒΕΛΗ ΤΖΙΜΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΝΟΥΤΣΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε 

   

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Μαρκόπουλο Μεσογαίας   …../……/2025 

 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

Στη συνέχεια, η κα Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Γρυδάκης Δημήτριος, δηλώνει παρών. 

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την Πρόεδρο αυτού, έλαβε υπόψιν τις 

διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του ν.3463/2006 

«κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων», την με αριθ. πρωτ. Δήμου 20272/21-

12-2020 υπογραφθείσα σύμβαση της κατασκευής του Έργου του θέματος, την με αρ. 

πρωτ. Δήμου 14814/ 07-08-2023 απόφαση έκπτωσης της Αναδόχου ΕΡΤΕΚΑ, την με 

αρ. πρωτ. 21427/23-01-2024 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών  περί 

εκπτώσεως του Αναδόχου με ΑΔΑ ΨΕΤ0465ΧΘΞ-Ρ6Ε, το με αρ. πρωτ. Δήμου 23218/5-

11-2024 έγγραφο της έγκρισης με διορθώσεις της τελικής Επιμέτρησης εργασιών, την 

με αρ. πρωτ. 72425/25-04-2025 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών  περί 

της τελικής επιμέτρησης του έργου με ΑΔΑ 61Ζ8465ΧΘΞ-4ΑΣ, το από 30-12-2024 

πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία που προκλήθηκαν στις 6 και 

7/9/2023, την με αρ. πρωτ. 76145/6-5-2025 απόφαση Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών  απόρριψη ένστασης αναδόχου κατά του πρωτοκόλλου της θεομηνίας  με 

ΑΔΑ 9ΠΦ-7465ΧΘΞ-1ΒΙ, την υπ’αριθμ. 200/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με 

ΑΔΑ: 60Γ4ΩΛΝ-5ΙΤ, περί λήψης απόφασης για την έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού 

ΑΠΕ του Υποέργου 1: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόρτο –Ράφτη – Α΄ Φάση», 

την με αρ. πρωτ. 18701/22-9-2025 «Ένσταση κατά το άρθρο 174 ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με τον ν.4782/2021 και ισχύει» της αναδόχου, την υπ’ αριθμ. 

209/2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ: ΨΧΚΕΩΛΝ-ΚΛΜ, περί λήψης 

απόφασης για ακύρωση της υπ’αριθμ. 200/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, 
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το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22083/4-11-2025 έγγραφο κοινοποίησης 2ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ 

για το Yποέργο 1 με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Πόρτο –Ράφτη – Α΄ 

Φάση», την δικαστική απόφαση με αριθμό 3246/2025 του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών περί οριστικοποίησης της έκπτωσης, την δικαστική απόφαση με αριθμό 

3255/2025 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών περί κατάπτωσης της εγγυητικής το 

υπ’αρ.πρωτ.οικ.24775/28-11-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα 

Εργασιών (Α.Π.Ε.) Τακτοποιητικό  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

             

     Εγκρίνει τον 2ο Τακτοποιητικό ΑΠΕ του Yποέργου 1 «Δίκτυο Αποχέτευσης 

Ακαθάρτων Πόρτο – Ράφτη Α΄ Φάση», σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 

εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την Αιτιολογική Έκθεση. 

         Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 283/2025.  

Εξαντληθέντων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.  

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:  

 

             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
   
  ΑΪΔΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
           ΔΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΜΠΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
  ΒΑΜΠΟΡΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
  ΝΑΣΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
  ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
  ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
             ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
  ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
  ΜΑΝΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΔΡΙΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
  ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
  ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΜΑΡΙΚΑ  
   ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 
 ΚΙΜΠΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
    ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΖΩΗ  
 ΠΙΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 ΓΡΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
   
 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
   
 ΚΟΛΙΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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